

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

98110 – Oprava KAO udržovací práce řad Veselí - Čekanice

Jihočeský vodárenský svaz

Číslo smlouvy objednatele : 98110/23/s0-d1

Došlo: 31-10-2023

Číslo smlouvy zhotovitele : 21/23

Čj.: 2465
Poč. listů/příloh

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : MIVET, s.r.o.

Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10-Michle

Spisová značka : C 108540 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupený : Petrem Prausem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Bc. Vendula Prausová

ve věcech technických : p. Petr Praus

Bankovní spojení : Komerční banka

Číslo účtu : 107-8761460227/0100

IČO : 27363627

DIČ : CZ27363627

Číslo telefonu : 466415042

Číslo faxu : 466415042

Email : mivet@mivet.cz

ID datové schránky : yq9m3s9

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice

Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2ek

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4.1. článku 4. ČAS PLNĚNÍ se mění následujícím způsobem:

4. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení stavby	11.07.2023
Dokončení stavby	23.10.2023
Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele	23.10.2023

Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

MIVET, s.r.o. ⑦
Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 101 Michle
IČ: 273 63 627 • DIČ: CZ273 63 627
Tel./fax: 272 761 449 • e-mail: mivet@mivet.cz

V Praze, dne **23 -10- 2023**

Zhotovitel :




MIVET, s.r.o.

Petr Praus

jednatel společnosti

V Českých Budějovicích, dne **31 -10- 2023**

Objednatel :



Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice