

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění,
na realizaci díla

„BZENEC - ulice Vinařů - oprava kanalizace“

1 Smluvní strany

1.1 Město Bzenec

Sídlo: Náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
Zastoupený: Pavlem Čejkou – starostou města
IČ: 00284807
DIČ: CZ00284807
Tel.: 518 306 411
Fax: 518 306 432
E-mail: podatelna@bzenec.cz
Dále též jen objednatel

1.2

Firma zhotovitele: ARTESIA, spol. s r. o.
Sídlo: Ratiškovice 241, 696 02 Ratiškovice
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Bystřickým, jednatelem
Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 4756
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 743447671/0100
IČ: 45475199
DIČ: CZ45475199
Tel.: 518 611 682
Fax: ---
E-mail: artesia@artesiasro.cz
Dále též jen zhotovitel

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají Dodatek č. 1 pro SoD ze dne 7. 6. 2018, kterým se upravuje následující článek č. 4 Cena za dílo, bod 4.1:

4 Cena za dílo

4.1 Celková cena díla bez DPH dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši:	
Původní cena dle SOD:	bez DPH 1 942 310,- Kč
	DPH 407 885,- Kč
	celkem s DPH 2 350 195,- Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1:

bez DPH	1 853 188,65 Kč
DPH	389 169,62 Kč
celkem s DPH	2 242 358,27 Kč

Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smluvní cena za splnění předmětu plnění této smlouvy o dílo zahrnuje vlivy inflace a nepodléhá žádným změnám po celou dobu platnosti této smlouvy mimo výjimky mající vliv na cenu díla uvedené v tomto článku smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo ze dne 7. 6. 2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č.1 k SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po podpisu a potvrzení zástupci obou smluvních stran
obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.

V Bzenci dne 15. 8. 2018


MĚSTO BZENEC
696 81

Pavel Čejka - starosta
Za objednatele

V Ratiškovcích dne 15. 8. 2018



Ing. Jaroslav Bystrický, jednatel
Za zhotovitele: