

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO(dále jen „dodatek č. 1“)**Článek č. 1****SMLUVNÍ STRANY****Objednatel: Obec Záhoří**

se sídlem Záhoří 25, 378 21 Kardašova Řečice

IČ: 00512770

DIČ: CZ00512770

Bankovní spojení: 603127369/0800

zastoupený : starostou Jindřichem Tupým

Výkonem technického dozoru objednatele je pověřena :

firma : TAREKA s.r.o., se sídlem Palackého 351/6, 390 01 Tábor

zastoupená : Ing. Pavel Strnad

1.1.

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel**Název: COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú. : 7408201/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupený : Ing. Michalem Kořínkem- manažerem regionu JČ

Vedením stavby je pověřen: Marian Balák (autorizovaná osoba), který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen "zhotovitel")

Článek č. 2**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **24.4.2015** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u objednatele **1/2017**, zakázka číslo: **17111012** na akci **Stavební úpravy komunikace – lokalita 1 k.ú. Záhoří par.č. 515/2.** (dále také „**smlouva o dílo**“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1.