

Smluvní strany :

Objednatel: Obec Záhoří

se sídlem Záhoří 25, 378 21 Kardašova Řečice

IČ: 00512770

zastoupen: starostou Jindřichem Tupým

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Michaelem Kořínek – manažérem regionu JČ, na základě plné moci

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

DODATEK č. 2

k Smlouvě o dílo č. 1 ze dne 11.04.2017 resp. 24.04.2017 na stavbu Stavební úpravy komunikace - lokalita 1 k.ú. Záhoří parc.č. 515/2

Smluvní strany se dohodly:

1. Zhotovitel, z důvodu vady díla, která spočívá v nerovnostech povrchu komunikace v některých částech komunikace, vzniklých při provádění stavby pojezdem nevhodné techniky, poskytuje slevu ve výši 75.000,- Kč bez DPH.
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že poskytnutá sleva se vztahuje pouze na vady povrchu komunikace, zjištěné jako zjevná vada díla při předání a převzetí dokončené stavby, a dále prohlašuje, že povinnosti zhotovitele ze záruky nejsou tímto dotčeny a že se na ostatní případné vady díla vzniklé během záruční doby použijí ustanovení čl. XI původní smlouvy.
2. na úpravě č. IV. Cena za dílo takto :
Dohodou smluvních stran byla na základě poskytnuté slevy upravena cena díla :

Celková cena stavby :	bez DPH	DPH	včetně DPH
Celkem dle SoD	1,781.011,16 Kč	374.012,34 Kč	2,155.023,50 Kč
Dodatek č. 1	- 210.089,19 Kč	- 44.118,73 Kč	- 254.207,92 Kč
Celkem sleva ...	- 75.000,00 Kč	- 15.750,00 Kč	- 90.750,00 Kč
Celkem cena díla po slevě	1,495.921,97 Kč	314.143,61 Kč	1,810.065,58 Kč

Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek si zástupci smluvních stran přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Záhoří dne 31.10.2017

V Plané 31.10.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Jindřich Tupý
starosta

.....
COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, region Jižní Čechy
Planá 85, 370 01 České Budějovice
DIČ: CZ26177005 (7)
Ing. Michael Kořínek
manažér regionu JČ, na základě plné moci