



COLAS CZ, a.s.

oblast Východ, region Zlínský
Přiluky 492, 760 01 Zlín-Přiluky
DIČ: CZ26177005 (2)

„BZENEC – Rekonstrukce MK ul. Podhájí“



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy u Zhotovitele: 181323009

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bzenec**
Náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00284807
DIČ: CZ00284807
Zastoupený: Pavlem Čejkou – starostou města

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Lubomírem Macákem, manažerem regionu Zlínského, na základě plné moci

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“)

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 30. 05. 2018 uzavřely smlouvu o dílo (č. smlouvy u Zhotovitele: 181323009, zakázka číslo: 181323009) na akci „BZENEC – Rekonstrukce MK ul. Podhájí“ (dále také „Smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření Smlouvy o dílo, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se méněprací a víceprací. Za tímto účelem Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. č. 2 Smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce. Detailně vymezeno v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4.2 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis prací a cen

V Bzenci dne 29.8.2018

Za Objednatele:

.....
Pavel Čejka – starosta

MĚSTO BZENEC
096 81

Ve Zlíně dne 27.8.2018

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Lubomír Macák
manažer regionu Zlínského
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
oblast Východ, region Zlínský
Pančava 492, 760 01 Zlín-Příluky
DIČ: CZ26177005 (1)

na: Kč	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
číslo	Kód				
Stavba: 181323009 - BZENEC – Rekonstrukce MK ul. Podhájí - Dodatek č. 1					
Objekt: SO01 - Komunikace					
Etapa: HSV - Práce a dodávky HSV					
1 - Zemní práce					
013	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	-45,283 t	180,00	-8 150,94
Součet za 1 - Zemní práce					-8 150,94
5 - Komunikace pozemní					
018	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	941,9049 m2	232,00	218 521,94
Součet za 5 - Komunikace pozemní					218 521,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					
036	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií	-690,000 m2	145,00	-100 050,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					-100 050,00
997 - Přesun sutě					
047	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	-551,605 t	200,00	-110 321,00
Součet za 997 - Přesun sutě					-110 321,00
Celkem		Etapa: HSV - Práce a dodávky HSV		0,00	
Celkem		Objekt: SO01 - Komunikace		0,00	
CELKEM	Stavba: 181323009 - BZENEC – Rekonstrukce MK ul. Podhájí - Dodatek č. 1				0,00

COLAS CZ, a.s.
 oblast Východ, region Zlínský
 Pančava 492, 760 01 Zlín-Přiluky
 DIČ: CZ26177005 (1)