

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 09 /2016

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Lochovice

se sídlem: Lochovice 77, 267 23 Lochovice

zastoupený: Mgr. Jaroslavem Křivánkem, místostarostou obce

IČ: 00233528

DIČ: CZ00233528

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 241675412/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Křivánek, místostarosta obce, tč.603236607

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Jaroslav Křivánek, Vladimír Císař

Stavební dozor investora :, tč.

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Silnice Chmelíř s.r.o.

se sídlem: Plzeň, Rychtaříkova 2173/1, PSČ 326 00

zástupce: Václav Chmelíř, jednatel společnosti

IČ: 279 77 951

DIČ: CZ27977951

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19777

Bankovní spojení: Česká spořitelna, čú. 737680389/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Václav Chmelíř, jednatel společnosti, t.č. 602482909

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Václav Chmelíř, chmelirvaclav@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

uzavírají následující dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“)

na veřejnou zakázku:

Výstavba místní komunikace Domov v obci Lochovice

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: do 09/2016, nejpozději však do 30. 09. 2016

Termín dokončení díla se prodlužuje z důvodu probíhající výstavby a klimatických podmínek (teplé letní období)

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.


Dodatek smlouvy o dílo má dvě strany a je vyhotoven ve dvou výtiscích, stejně platných a účinných, z nichž každá ze smluvních stran, obdrží jeden výtisk.

V Lochovicích dne 4.9.2016


V Plzni dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Mgr. Jaroslav Křivánek
místostarosta obce
Obec Lochovice

Václav Chmelíř
jednatel společnosti
Silnice Chmelíř, s.r.o. Plzeň




SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Rychtaříkova 2173/1
326 00 Plzeň
IČ: 27977951, DIČ: CZ27977951