

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavírají dle § 2586 občanského zákoníku a následných tuto

ODDÍL I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Žandov
zastoupené: p. Zbyněk Polák, starosta
Náměstí 82
471 07 Žandov
IČO: 00261131
zástupce ve věcech technických: Michal Beň – místostarosta, tel.: 723 859 456
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Sdružení Obnova hřbitovních alejí u Žandova
Vedoucí sdružení: COMPAG CZ s.r.o.
Kontaktní adresa: V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň
Telefon: 737 248 869
IČ: 62241630
Zapsaná v OR: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8051
Bank. spojení: 107-1158840207/0100
bankovní ústav: KB a.s.
statutární zástupce: Bc. Ondřej Douša a Radek Lizec – jednatelé společnosti
tel: 608 313 292
email: dousa@compag.cz
zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Stárek
tel: 737 248 862
email: starek@compag.cz

Účastník sdružení: COMPAG Mladá Boleslav s.r.o.
Kontaktní adresa: Vančurova 1425, 293 05 Mladá Boleslav
IČ: 47551984
Zapsaná v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 22798
Bank. spojení: 5708892/0800
bankovní ústav: Česká Spořitelna a.s.
statutární zástupce: Radek Lizec a Miloslav Neuman – jednatelé společnosti
tel: 602 207 944
email: lizec@compag.cz

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

ODDÍL II – PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Objednatel zadává zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje, že provede a objednateli předá řádně dokončené dílo, spočívající ve fyzické realizaci projektu „Obnova hřbitovních alejí u Žandova“.
2. Podkladem pro zhotovení projektu je zpracovaná zodp. projektant Ing. Daniel Hrubý Forejtová, 11/2013, název Obnova hřbitovních alejí u Žandova
3. Dílo bude předáno bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí díla a bude zpracováno dle podkladů předaných objednatelem a dále za podmínek uvedených v této smlouvě.
4. Závkem objednatele dle této smlouvy je řádně zhotovené dílo převzít a za toto dílo zhotoviteli zaplatit.

ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ

Dodatkem se mění termín zahájení prací ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny

- Termín zahájení prací je 9/12/2014
- Termín ukončení prací je 30/04/2015

ODDÍL V - ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve **třech stejnopisech** s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma účastníky.

V Žandově dne 19.11.2014

Za objednatele:

.....
stat. zástupce



Za zhotovitele:

.....
Bc. Ondřej Douša – jednatel COMPAG CZ s.r.o.

COMPAG CZ

③ V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň
IČ: 62241630, DIČ: CZ62241630
Tel.: 737 248 869, tel./fax: 487 862 595

COMPAG

Mladá Boleslav s.r.o.
Vančurova 1425, 293 05 MLADÁ BOLESLAV
IČO: 47551984 DIČ: CZ47551984
zaps. v OR Praha odd.C, vl. 22798

.....
Radek Lizec – jednatel COMPAG CZ s.r.o.

.....
Miloslav Neuman – jednatel COMPAG MB s.r.o.

.....
Radek Lizec – jednatel COMPAG MB s.r.o.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu