

Smluvní strany:

**Objednatel:**

Sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

**Obec Ratibořské Hory**

Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory

Radek Lamboj – starosta obce

00252794

CZ00252794 (neplátce DPH)

a

**Zhotovitel:**

Sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

**DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**

Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov

Josefem Ptákem, jednatelem společnosti

26071584

CZ26071584

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

## **Dodatek č. 1**

k Smlouvě o dílo ze dne 25.08.2020 na stavbu

**„Stavební úpravy objektu KD na p.č.st. 73/1 v k.ú. Ratibořské Hory“**

Smluvní strany se dohodly, na úpravě čl. 2 Předmět díla – část Termíny plnění takto:

Smluvní strany se s ohledem na zhoršené dodavatelsko- odběratelské vztahy, způsobené koronavirovou pandemií, dohodly, na termínu dokončení díla do 16 měsíců od předání staveniště, které se uskutečnilo dne 27.08.2020 tj. do 27.12.2021.

Ostatní ujednání beze změn.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem souhlasí.
3. Tento Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Zastupitelstva Obce Ratibořské Hory čj. 144/13/2021 dne 20.10.2021.

V Ratibořských Horách, dne 21.10.2021

Objednatel:

**Obec Ratibořské Hory**



Radek Lamboj  
starosta

V Chýnově, dne 21.10.2021

Zhotovitel:

**DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.**  
Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov  
TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584

Josef Pták  
jednatel společnosti