

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 11. 3. 2020

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Obec Petříkov

se sídlem: Petříkov 45, 374 01 Petříkov

IČ: 00581836

zastoupen: Ludkem Bínou – starostou obce

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: Aleš Šorfa

se sídlem: Rudolfovská tř. 25/10, 370 01 České Budějovice

IČ: 12936791 / DIČ: CZ6201281482

zastoupen: Alešem Šorfou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 562008389/0800

telefon: 603 476 702

e-mail: alstavas@gmail.com

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely dne 11. 3. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavebního díla „**OBEC PETŘÍKOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY V MŠ PETŘÍKOV**“ a k této smlouvě uzavírají následující dodatek:

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací (víceprací) o odpočtu neprovedených prací (méněprací) specifikovaných ve Změnovém listě (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Původní znění článku IV. CENA DÍLA, bodu č.1:

1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací předmětu díla jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu stavebních prací s výjimkou případů stanovených v této smlouvě a činí **628 342,27 Kč bez DPH, DPH = 131 951,88 Kč, celkem 760 294,15 Kč včetně DPH.**

Nové znění článku IV. CENA DÍLA, bodu č.1:

1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací předmětu díla jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu stavebních prací s výjimkou případů stanovených v této smlouvě a činí **676 025,41 Kč bez DPH, DPH = 141 965,34 Kč, celkem 817 990,75 Kč včetně DPH.**

2

Ostatní ujednání a články původní SOD ze dne 11. 3. 2020 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Platnost a účinnost Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Účastníci prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, Dodatek č. 1 si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpisy smluvních stran:

OBJEDNATEL


**OBEC
PETŘÍKOV**
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 325 316
IČO: 581836



.....
Luděk Bína, starosta obce Petříkov

ZHOTOVITEL

ALEŠ ŠORFA - ALSTAV
Rudolfovská 10, 370 01 České Budějovice
tel. 386 352 897
IČO: 129 33 791 DIČ: CZ6201281482



.....
Aleš Šorfa

V Petříkově dne 27. 8. 2020

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list – položkový rozpočet méněprací a víceprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: DODATEK Č. 1 - OBEC PETŘÍKOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY V MŠ PETŘÍKOV

KSO: ZMĚNOVÝ LIST / POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Obec Petřikov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
INPROPO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			47 683,14
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 47 683,14	Výše daně 10 013,46
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		57 696,60


**OBEC
PETŘÍKOV**
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 325 316
IČO: 581836

ALEŠ ŠORFA - ALSTAV
Rudolfovská 10, 370 01 České Budějovice
tel. 386 352 897
IČO: 129 33 791 DIČ: CZ6201281482


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: DODATEK Č. 1 - OBEC PETŘÍKOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY V MŠ PETŘÍKOV

Místo: Datum:

Zadavatel: Obec Petřikov

Projektant: INPROPO s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		47 683,14	57 696,60	
2	Vícepráce / méněpráce	47 683,14	57 696,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DODATEK Č. 1 - OBEC PETŘÍKOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY V MŠ PETŘÍKOV

Objekt:

2 - Vícepráce / méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Obec Petříkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Aleš Šorfa

IČ:

DIČ:

Projektant:

INPROPO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			47 683,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 683,14	21,00%	10 013,46
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			57 696,60
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DODATEK Č. 1 - OBEC PETŘÍKOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY V MŠ PETŘÍKOV

Objekt:

2 - Vícepráce / méněpráce

Místo:

Zadavatel: Obec Petřikov

Zhotovitel: Aleš Šorfa

Datum:

Projektant:

INPROPO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

47 683,14

HSV - Práce a dodávky HSV

19 707,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 476,59
61 - Úprava povrchů vnitřních	7 476,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 143,64
96 - Bourání konstrukcí	4 143,64
997 - Přesun sutě	7 912,41
998 - Přesun hmot	175,14

PSV - Práce a dodávky PSV

27 975,36

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 548,54
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	-24 978,26
734 - Ústřední vytápění - armatury	204,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 795,53
763 - Konstrukce suché výstavby	41 202,40
766 - Konstrukce truhlářské	5 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-3 796,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DODATEK Č. 1 - OBEC PETŘÍKOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY V MŠ PETŘÍKOV

Objekt:

2 - Vícepráce / méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel: Obec Petříkov

Projektant: INPROPO s.r.o.

Zhotovitel: Aleš Šorfa

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 683,14	
D HSV Práce a dodávky HSV							19 707,78	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 476,59	
D 61 Úprava povrchů vnitřních							7 476,59	
1	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30 %	m2	-101,035	194,00	-19 600,79	CS ÚRS 2020 01
2	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvě, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	101,035	268,00	27 077,38	CS ÚRS 2020 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 143,64	
D 96 Bourání konstrukcí							4 143,64	
3	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-48,860	31,20	-1 524,43	CS ÚRS 2020 01
4	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-101,035	24,90	-2 515,77	CS ÚRS 2020 01
5	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	101,035	81,00	8 183,84	CS ÚRS 2020 01
D 997 Přesun sutě							7 912,41	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,109	754,00	2 344,19	CS ÚRS 2020 01
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,109	234,00	727,51	CS ÚRS 2020 01
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	108,815	10,20	1 109,91	CS ÚRS 2020 01
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,109	1 200,00	3 730,80	CS ÚRS 2020 01
D 998 Přesun hmot							175,14	
10	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,139	1 260,00	175,14	CS ÚRS 2020 01
D PSV Práce a dodávky PSV							27 975,36	
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							6 548,54	
12	K	7251y	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící dětské s hlubokým splachováním odpad svislý, barevný potisk	soubor	3,000	7 302,37	21 907,11	
13	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-3,000	4 400,00	-13 200,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	7252y	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby dětské, barevný potisk	soubor	3,000	3 863,81	11 591,43	
15	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	-3,000	3 810,00	-11 430,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	725241217	Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1200x800 mm	soubor	-1,000	9 360,00	-9 360,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	725244102	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 800 mm	soubor	-1,000	6 860,00	-6 860,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	725532316	Elektrické ohřevače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem stacionární 0,6 MPa objem nádrže (příkon) 100 l (2,2 kW)	soubor	1,000	13 900,00	13 900,00	CS ÚRS 2020 01
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							-24 978,26	
19	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	-3,000	8 320,00	-24 960,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,028	652,00	-18,26	CS ÚRS 2020 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury	204,00				
32	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	1,000	204,00	204,00	CS ÚRS 2020 01
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 795,53				
21	K	735151299	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1673 W	kus	1,000	3 770,00	3 770,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,023	1 110,00	25,53	CS ÚRS 2020 01
D 763			Konstrukce suché výstavby	41 202,40				
23	K	763131412	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	41,750	823,00	34 360,25	CS ÚRS 2020 01
24	K	763131452	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	7,110	861,00	6 121,71	CS ÚRS 2020 01
25	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,773	932,00	720,44	CS ÚRS 2020 01
D 766			Konstrukce truhlářské	5 000,00				
26	K	K001	D+M plastové okno 1220x1950mm (v imitaci dřeva) s izolačním trojsklem s Uw = 0,81 W/m2K, vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	-5,000	12 000,00	-60 000,00	
27	K	K0012	D+M plastové okno 1220x1950mm (bílé) s izolačním trojsklem s Uw = 0,81 W/m2K, vč. parotěsných a paropropustných pásek	kus	5,000	11 000,00	55 000,00	
28	K	K002	D+M interiérové dveře vč. zárubně a kování	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
29	K	K0022	D+M obložkové zárubně	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
30	K	K009	Renovace stávajících dveří- renovace dřevěných zárubní a renovace dřevěného dveřního křídla	kus	-1,000	5 000,00	-5 000,00	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	-3 796,85				
31	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-127,411	29,80	-3 796,85	CS ÚRS 2020 01