



Projekt „VYTVOŘENÍ MULTIFUNKČNÍCH EXPOZIČNÍCH PROSTOR A SÁLŮ V OBJEKTU BÝVALÉHO DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V ČB – DODÁVKA MOBILIÁŘE“ je spolufinancován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad

DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY ZE DNE 23. 4. 2015

uzavřené podle § 2079 a násl. Občanského zákoníku a násl.

část 2: Mobiliář sály

Účastníci smlouvy

Kupující:

Biskupství českobudějovické

zastoupené administrátorem diecéze, panem Mons. Adolfem Pintířem
se sídlem: Biskupská 132/4, 370 01 České Budějovice

IČ: 00445118

DIČ: *biskupství není plátcem DPH*

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 4120000636/6800

telefon: 380 420 339

fax: 380 420 301

e-mail: liskova@bcb.cz

Prodávající:

TRUST-ts spol. s r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Pavlem Stodolovským

se sídlem: Husova 1155, 374 01 Trhové Sviny

spisová značka: C 30 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 00665509

DIČ: CZ00665509

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4200021234/6800

telefon: 386 322 206

e-mail: info@trust-ts.cz

I. Předmět dodatku

Na základě několika jednání investora s Ing. arch Miroslavem Tupým, provádějícím autorský dozor a vzhledem k upřesnění budoucího provozu v prostoru čítárny se kupující s prodávajícím dohodli na změně specifikace rozsahu dodávky, konkrétně na snížení rozsahu dodávky o položku s pořadovým číslem 33 (viz. nabídkový rozpočet). Kupní cena se sníží o 31 497,- Kč bez DPH.

II. Kupní cena

Cena plnění:

1. Cena za provedení předmětu plnění specifikovaného v této smlouvě je sjednána jako nejvýše přípustná a činí:

Mobiliář sály	452 078,-- Kč
---------------	---------------

Cena za část 2 celkem bez DPH	452 078,-- Kč
--------------------------------------	----------------------

DPH	94 936,-- Kč
------------	---------------------

Cena za část 2 celkem včetně DPH	547 014,-- Kč
---	----------------------

Ostatní body zůstávají beze změny.

Přílohy:

č. 1 – změnový list

V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2015

Za kupujícího:




Mons. Adolf Pintíř
administrátor diecéze

V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2015

Za prodávajícího:

TRUST - s.r.o.
spol. s r.o.
Husova 1155-374 01 Trhové Sviny
IČ: 006 65 509, DIČ: CZ006 65 509
Pavel Stodolovský
jednatel společnosti

Změnový list č. 1 - mobiliáře sály - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr kupní smlouvy

Název projektu: Vytvoření multifunkčních
expozičních prostor a sálů v objektu bývalého
dominikánského kláštera v ČB

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02932

Číslo a název objektu:

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
33	4.5.2015	C009005		Snížení rozsahu díla o skříňový regál C5	Kupující se s prodávajícím dohodl, že skříňový regál poř. č. 33 - viz. nabídkový rozpočet nebude realizován z důvodu upřesnění budoucího provozu prostoru čítárny a nevyužití tohoto typu regálu.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 1 - mobiliáře sály - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha kupní smlouvy

Název projektu: Vytvoření multifunkčních expozičních prostor a sálů v objektu bývalého dominikánského kláštera v ČB	Registrační číslo projektu: CZ.1.1/1/2/1/00/00/0000
---	---

Objektu bývalého dominikánského kláštera v ČB	Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02932
Číslo a název objektu:	

Číslo a název objektu: _____ Registrací číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02932

[illegible]

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Trust-Is, spol. s r.o., Pavel Stodolovský		4.5.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD	Ing. Tomáš Fuit	4.5.2015
zadavatel/objednatel	Ing. arch. Miroslav Tupý	4.5.2015
	Mons. Adolf Pintlíř	4.5.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

