

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Vypracování dokumentace k projektu: Odkanalizování obce Mošnov“

Obec Mošnov

se sídlem č.p. 96, 742 51 Mošnov
IČ: 00600792
zastoupena starostou obce Radomilem Bodzsarem
(dále jen „**Objednatel**“)

a

KONEKO, spol. s r.o.

se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČ:00577758, DIČ:CZ00577758
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 166
zastoupena Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem společnosti
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. Smluvní strany dne 28.6.2017 uzavřely Smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo: Vypracování dokumentace k projektu: Odkanalizování obce Mošnov, tak jak je toto dílo podrobně specifikováno ve takové smlouvě.
2. **Smluvní strany se dohodly, že se předmět díla rozšiřuje o vícepráce – v položce Výkon autorského dozoru čl. V. Smlouvy o dílo, která nově zní takto:**

Výkon autorského dozoru:

Cena bez DPH za 1 hod:	450,- Kč
Cena celkem za 146,50 hodin bez DPH	65.925,- Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	13.844,25 Kč
Cena celkem s DPH	79.769,25 Kč

3. Sjednané vícepráce dle čl. 2. tohoto dodatku mění celkovou cenu díla, a to tak, že se celková cena díla zvyšuje o částku o výši 43.425,-Kč bez DPH (slovy:čtyřicet tři tisíce čtyři sta dvacet pět korun českých).

Celková cena díla tímto činí 1.963.425,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion devět set šedesát tři tisíce čtyři sta dvacet pět korun českých).

4. Sjednané vícepráce byly provedeny a uhrazeny před podpisem tohoto dodatku.
5. Smluvní strany se současně dohodly, že sjednané změny předmětu díla (vícepráce) nemají dopad na termín provedení díla dle smlouvy.
6. Navýšení ceny díla dle tohoto dodatku nemá vliv na vedlejší ujednání Smluvních stran, tedy nedochází k povinnosti měnit pojištění, finanční záruky apod. s ohledem na změnu ceny díla.
7. Není-li v tomto dodatku uvedeno jinak, pak práva a povinnosti Smluvních stran se i nadále řídí smlouvou a nestanoví-li tak smlouva, pak ustanoveními platných právních předpisů.
8. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
9. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.

V Mošnově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Radomil Bodzsar, starosta obce

Ing. Oldřich Kazda, jednatel