

„Oprava požární nádrže na p.č. 65/3 k.ú. Branice“

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30.04.2021 (dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Branice
Sídlo: Branice 77, 398 43 Branice
zastoupený: Stanislav Češka, starosta obce
IČ: 00249564
DIČ: CZ00249564

a

Zhotovitel: UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Sídlo: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek
zastoupený: Ing. Markem Masopustem, jednatelem společnosti
Tel.: +420 382 521 174 mobil: +420 777 572 151
E-mail: info@unikopisek.cz
IČ: 46679405
DIČ: CZ46679405
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Písek
Číslo účtu: 272104647/0300

takto:

2. Předmět Dodatku č. 2

Mezi smluvními stranami byla dne 30.04.2021 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „SOD“) na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Oprava požární nádrže na p.č. 65/3 k.ú. Branice“ (dále jen „Dílo“).
Dne 02.07.2021 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 SOD (dále jen „Dodatek č. 1“).

2.1. Znění v ustanoveních SOD, ve znění Dodatku č. 1, a uzavřením Dodatku č. 2 se mění následovně:
Smluvní strany se dohodly, že:

Ustanovení čl. 2. *Předmět díla odst. Cena díla* se mění na základě požadavku objednatele. Dle vyjádření vodoprávního úřadu není potřeba vyhotovit pro požární nádrž Manipulační a provozní řád. Zhotovitel tedy není povinen zajistit Manipulační a provozní řád.

Původní znění:

„Revitalizace požární nádrže na p.č. 65/3 k.ú. Branice“ – Stavební práce	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena bez DPH	939 995,98 Kč
DPH 21 %	197 399,16 Kč
Cena včetně DPH	1 137 395,14 Kč

Tento projekt je spolufinancován z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR a rozpočtu obce Branice.

**„Oprava požární nádrže na p.č. 65/3 k.ú. Branice“**

Manipulační a provozní řád	
Cena bez DPH	5 000,00 Kč
DPH 21 %	1 050,00 Kč
Cena včetně DPH	6 050,00 Kč

Celková cena díla	
Cena bez DPH	944 995,98 Kč
DPH 21 %	198 449,16 Kč
Cena včetně DPH	1 143 445,14 Kč

Nové znění:

„Revitalizace požární nádrže na p.č. 65/3 k.ú. Branice“ – Stavební práce	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena bez DPH	939 995,98 Kč
DPH 21 %	197 399,16 Kč
Cena včetně DPH	1 137 395,14 Kč

2.2. Ostatní ustanovení SOD, Dodatku č. 1, nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti i účinnosti v nezměněném znění.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

3.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 2 porozuměly, že Dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti Dodatek č. 2 vlastnoručně podepisují.

Branice, dne

22.8.2022

Objednatel

Zhotovitel

Stanislav Češka, starosta obce

**UNIKO PÍSEK, s.r.o.**

Hradiště, Na Ryšavce 235

397 01 PÍSEK

IČ 46679405 DIČ CZ46679405

Ing. Marek Masopust, jednatel společnosti

Dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem obce Branice, dne 29.7.2022, č. usnesení 36/2022

Tento projekt je spolufinancován z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR a rozpočtu obce Branice.