

DODATEK č.1/2015**ke smlouvě o dílo ze dne 13.08.2015 na akci**

“ Demolice zbývajících stávajících objektů bývalého cukrovaru v Židlochovicích“.
uzavřena dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 158/2015

číslo smlouvy zhotovitele: 1523/2015

Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Ve věcech smluvních: **Ing. Jan Vitula, starosta**
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických,
Aleš Horváth, tel.: 604 290 415, e – mail: horvatha@zidlochovice.cz

1.2 Zhotovitel: **EKOLSAN.CZ, s.r.o.**
Hraničky 301/5, 625 00 Brno
IČ: 26939592
DIČ: CZ26939592
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku KS v Brně,
odd. C, vložka 46823
Ve věcech smluvních i technických: Petr Matějka, jednatel

Tímto dodatkem se doplňuje:

Článek 2 smlouvy takto:

Předmět díla

- 2.5. Součástí díla je ekologická likvidace konstrukcí s azbestem dle platných právních předpisů, které byly zjištěny v objektu č.p. 128. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn tyto konstrukce s azbestem odstraňovat.
- 2.6. Součástí tohoto dodatku je cenová nabídka (rozpočet – odstranění azbestu) na plnění dle článku 2.5. (příloha č.1 dodatku)

Článek 3.1 smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Cena za dílo

- 3.1 Cena díla vymezeného předmětem této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 15. 5. 2015 a 9.9.2015, položkového rozpočtu ze dne 15. 5. 2015 a 9.9.2015 a předané projektové dokumentace a technické zprávy. Cena díla a její jednotlivé části uvedené v nabídce, rozpočtech, PD a technické zprávy jsou nejvýše přípustné a obsahují veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla včetně odstranění a likvidace azbestu. Cena je platná až do 31. 12. 2015.

Cena je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb. jako cena smluvní, nejvýše přípustná.

Cena díla činí:

Cena díla bez DPH dle přílohy č.1 smlouvy 795 404,- Kč

Cena díla bez DPH dle přílohy č.1 dodatku 234 597,- Kč

Cena díla bez DPH celkem 1 030 001,- Kč

Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s řádným dokončením.

Cena zahrnuje kompletní demolici vč. ekologické likvidace dle platných předpisů a odvozu sutí na skládku, poplatků za uložení dle cenové nabídky ze dne 15. 5. 2015 a 9.9.2015, položkových rozpočtů, Situace, PD a technické zprávy.

Ostatní ujednání tohoto dodatku:

Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) exemplářích, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) zhotovitel.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.


Tento dodatek je neplatný v případě, že odbornou laboratoří nebude prokázán azbest v konstrukcích č.p. 128.

RM rozhodla uzavřít tento dodatek na svém zasedání č. 19a dne 10. 9. 2015 usnesením č. 19a/3.1.

22 -09- 2015

V Židlochovicích, dne:

Za objednatele:




Ing. Jan Vitula
Starosta města Židlochovice



18 -09- 2015

V Brně dne:

Za zhotovitele:



jednatel společnosti



EKOL SAN .CZ

Hraničky 301/5, 625 00 Brno
IČ: 26939592
e-mail: info@ekolsan.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Cukrovar	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Odstranění azbestu	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	234 597		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	234 597		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	234 597	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	234 597	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
	 EKOL SAN .CZ Hraničky 300/5, 625 00 Brno IČ: 28939592 tel: +420 542 311 111	

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	9 % činí :	0 Kč
DPH	9 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	234 597 Kč
DPH	21 % činí :	49 265 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		283 863 Kč

Poznámka :

Stavba :	Odstranění azbestu
Objekt :	Cukrovar

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
98	Demolice	234 597	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	234 597	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



EKOL SAN .CZ

Hraničky 801/5, 625 00 Brno

IČ: 26939592

e-mail: info@ekolben.cz

Položkový rozpočet

Stavba :	Odstranění azbestu
Objekt :	Cukrovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	98	Demolice				
1	1	Odstranění azbestu budovy KORD 1 np.	m2	425,20	65,00	27 638,00
		Odstranění azbestu budovy KORD 2 np.	m2	442,80	65,00	28 782,00
2	2	OOPP - 10osob/11dnů-á920kč/den-osoba	den	11,00	8 200,00	90 200,00
3	3	Vybudování Kontrolovaného pásma (KP) - Personální a materiálová propust 1 + 1 ks	kompl.	1,00	4 348,00	4 348,00
4	4	Provoz KP - HEPA filtrace, filtry G4, G5	kompl.	1,00	4 349,00	4 349,00
5	5	Odvoz a uložení na skládku (bude účtováno dle skutečnosti)	t	19,60	2 800,00	54 880,00
6	6	Personální a závěrečné měření azbestových vláken akreditovanou laboratoří (požadavek KHS)	ks	2,00	12 200,00	24 400,00
Celkem za		98 Demolice				234 597,00



EKOL SAN.CZ

Hraničky 801/5, 625 00 Brno

IC: 26839582

e-mail: info@ekolsan.cz