

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 22. 7. 2014 mezi objednatelem: **Obcí Dráčov**, se sídlem 392 01 Dráčov 38, IČ: 00252221, zastoupenou starostou obce, panem Petrem Tesařem

a

zhotovitelem: **DAICH spol. s r.o.**, se sídlem Železná 366, 390 02 Tábor, IČ: 42407559, zastoupenou jednatelem společnosti, panem Josefem Kubíkem

ve věci realizace díla „**Kanalizace a ČOV Dráčov, akceptační číslo: 12130441, CZ.1.02/1.1.00/12.15450**“.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

Dokončení stavebních prací: 12/2015

Ostatní ujednání tohoto bodu se nemění.

V. Cena díla – se dle dohody obou smluvních stran z důvodu provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných ve změnových listech upravuje takto:

Původní znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:

PS 1 Technologie ČOV	1 256 408,50 Kč
SO 01 Stoka A	403 744,53 Kč
SO 02 Stoka A1	2 135 952,93 Kč
SO 03 Stoka A2	243 527,48 Kč
SO 04 Stoka A3	2 339 375,89 Kč
SO 05 Stoka A4	428 675,34 Kč
SO 06 Stoka A5	150 052,92 Kč
SO 07 Stoka B	4 037 125,25 Kč
SO 08 Stoka B1	683 023,07 Kč
SO 09 Stoka B2	931 841,46 Kč
SO 10 Stoka B3	271 750,59 Kč
SO 11 Stoka C	3 808 639,99 Kč
SO 12 Stoka D	831 160,68 Kč
SO 13 Výtlak V1	373 864,07 Kč



KANALIZACE A ČOV DRÁCHOV, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 12130441, CZ.1.02/1.1.00/12.15450

SO 14 Výtlak V2	1 945 685,90 Kč
SO 15 Výtlak V3	535 430,08 Kč
SO 16 ČOV	2 778 388,32 Kč
SO 17 VRN	452 500,00 Kč

Celková cena díla bez DPH (bez rozpočtové rezervy) 23 607 147,00 Kč

DPH 21% 4 957 500,87 Kč

Celková cena díla včetně DPH (bez rozpočtové rezervy) 28 564 647,87 Kč

Cena díla včetně předepsané rozpočtové rezervy

Celková cena díla bez DPH 23 607 147,00 Kč

Rozpočtová rezerva 9,77% 2 306 418,26 Kč

Celková cena díla bez DPH včetně rozpočtové rezervy 9,77% 25 913 565,26 Kč

DPH 21% 5 441 848,70 Kč

Celková cena díla včetně DPH včetně rozpočtové rezervy 9,77% 31 355 413,97 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění čl. V odst. 1 smlouvy o dílo vč. Dodatku č 1 a 2 :

PS 1 Technologie ČOV	1 256 408,50 Kč
SO 01 Stoka A	403 744,53 Kč
SO 02 Stoka A1	2 806 291,02 Kč
SO 03 Stoka A2	407 523,32 Kč
SO 04 Stoka A3	3 052 546,50 Kč
SO 05 Stoka A4	582 928,02 Kč
SO 06 Stoka A5	150 052,92 Kč
SO 07 Stoka B	4 083 512,87 Kč
SO 08 Stoka B1	683 023,07 Kč
SO 09 Stoka B2	1 358 744,50 Kč
SO 10 Stoka B3	271 750,59 Kč
SO 11 Stoka C	4 420 344,52 Kč
SO 12 Stoka D	831 160,68 Kč
SO 13 Výtlak V1	373 864,07 Kč
SO 14 Výtlak V2	3 022 754,48 Kč
SO 15 Výtlak V3	535 430,08 Kč
SO 16 ČOV	3 077 400,15 Kč
SO 17 VRN	452 500,00 Kč

Celková cena díla bez DPH 27 769 979,82 Kč

(včetně rozpočtové rezervy ve výši 2 306 418,26 Kč)



KANALIZACE A ČOV DRÁCHOV, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 12130441, CZ.1.02/1.1.00/12.15450

DPH 21%

5 831 695,62 Kč

Celková cena díla včetně DPH (bez rozpočtové rezervy)

33 601 675,58 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

čl. V.2. se nemění.

čl. V.3. se nemění.

čl. V.4. se nemění.

čl. V.5. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převjemka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 22. 7. 2014 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

Příloha dodatku – oceněný rozpočet ke změnóvému listu č. 12

V Dráchové dne 19. 10. 2015

V Táboře dne 19. 10. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC DRÁCHOV
Drácho v 38
392 01 Soběslav

Petr Tesař
starosta obce

DAICHI spol.s r.o.
Železná 366, 390 02 Tábor
tel.: 381 262 483
fax: 381 279 109
IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559

Josef Kubík
jednatel společnosti