

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

smlouva dílo č. 2017/04/25

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Obec Senetářov

Sídlem: Senetářov 116, 679 06 Jedovnice
IČ: 00637203
DIČ: CZ00637203 (je plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Blansko
Číslo účtu: 17622631 / 0100
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Janou Sedlákovou, starostkou
ve věcech technických: Petrem Vargou, místostarostou

(dále také jako **objednatel**)

a

H3 Inženýrské stavby, spol.s r.o.

Sídlem/místem podnikání: Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko
IČ: 60741619
DIČ: CZ60741619
Peněžní ústav: Moneta Bank, a.s.
Číslo účtu: 643801514/0600
Zapsán: Krajský soud v Brně , oddíl C, vložka 18391
Zastoupený : Ing. Vladimírem Haškou, jednatelem
ve věcech smluvních : Ing. Vladimírem Haškou, Mgr. Erikou Haškovou
ve věcech technických : Ing. Vladimírem Haškou, Ing. Dimitrem Iškíevem

(dále také jako **zhotovitel**)

uzavírají tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/04/25

Článek II. Prodloužení termínu

2.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději v termínu **nejpozději do 30.06.2018.**

**Článek IV.
Závěrečná ujednání**

- 4.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, která jsou tímto dodatkem ke smlouvě o dílo nedotčena, zůstávají i nadále platná a účinná a v plném rozsahu závazná.
- 4.2 O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2017/04/25 rozhodlo Zastupitelstvo obce Senetářov usnesením č. 8 ze dne 08.11.2017 a následně usnesením č. 9 byla k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2017/04/25 zmocněna Jana Sedláková, starostka obce.

Za objednatele

V Senetářově dne 10. 11. 2017

Obec Senetářov
679 06 Senetářov 116
IČ: 00637203

Jana Sedláková
starostka

Za zhotovitele

V Blansku dne 10. 11. 2017

 **INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.**
Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75 61 ③
Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001

Ing. Vladimír Haška
jednatel