

DODATEK č. 1 SMLOUVA O DÍLO

ze dne 16. 07. 2019

Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená v souladu s ustanovením § 2623 - 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel: Město Bzenec**
Zastoupené: Pavlem Čejkou, starostou města
Se sídlem: náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
IČ: 00284807
DIČ: CZ00284807
Bankovní spojení: KB Hodonín, pobočka Bzenec
Číslo účtu: 3529671/0100

tato společnost (tento dále také jen) dále také jen „**objednatel**“

2. **Zhotovitel: Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.**
Jednající: Stanislavem Říhou, jednatelem společnosti
Se sídlem: Jiřího z Poděbrad 996, Strážnice, PSČ 696 62
IČ: 42637899
DIČ: CZ 42637899
e-mail:
Osoba zmocněná jednat ve věcech technických: Ing. Zbyněk Klauda
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Strážnice.
č. ú. 409447 – 721/0100
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 2719, datum zápisu: 8. 10. 1991

tato společnost dále také jen „**zhotovitel**“

II.

Předmět Dodatku č. 1 smlouvy

- 2.1. Předmětem dodatku této smlouvy dílo s názvem „**Rekonstrukce požární zbrojnice**“ je změna zahrnující méněpráce a vícepráce, čímž dochází ke změně ceny díla.

III. Cena díla

- 3.1. Dohodou smluvních stran nebudou účtovány práce, které provedeny nebyly – tedy méněpráce ve výši 92.458,- Kč (včetně DPH), a budou navíc provedeny práce - tedy vícepráce ve výši 179.305,- Kč (včetně DPH).

Výsledná cena díla tedy bude **1,417.300,16 Kč** (včetně DPH).

- 3.2. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

4. **Schvalovací doložka.** Uzavření této smlouvy schválila Rada města Bzence na své 19. schůzi dne 04. 11. 2019 v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Bzenec potvrzuje, že byly splněny podmínky platnosti právního jednání ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1,2 shora citovaného zákona o obcích.

- 4.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 4.2. Přílohami této smlouvy jsou 2 oceněné výkazy výměr, a sice méněpráce a vícepráce.


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Bzenci dne: 05. 11. 2019

Ve Strážnici dne: 05. 11. 2019


MĚSTO BZENEC
696 81
.....
Pavel Čejka
starosta města


Stavební společnost Kněždub, s.r.o.
spol. s r. o.
Jirího z Poděbrad 996
696 62 STRÁŽNICE
Tel./fax: 516 602 9000
.....
Stanislav Říha
jednatel Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.

Položkový rozpočet stavby	
---------------------------	--

Stavba: 25311100 Rekonstrukce požární zbrojnice Bzenec

Objekt: **S001** **Stavební část**

Rozpočet:	6	Méněpráce
------------------	----------	------------------

Objednatel:	Město Bzenec	IČO: 00284807
-------------	---------------------	----------------------

namesti Svobody 73		DIC: CZ00284807
69681	Bzenec-Bzenec	

Zhotovitel: **Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.** IČO: **42637899**

Jiřího z Poděbrad 996	DIČ: CZ42637899
69662 Strážnice	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			-15 211,66
-----	--	--	------------

PSV			-61 200,00
-----	--	--	------------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
Čistá náklad			0,00

Ostatní náklady			0,00
Celkem			-76 411 66

CONTOH			10.477,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	-76 411,66 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	-16 046,45 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-92 458,11 CZK
--------------------------	-----------------------

v Bzeni dne 05.11.2019

_____ and _____

MĚSTO BZENEC
696 81

1 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			-1 236,00	2
34	Stěny a příčky	HSV			-11 855,24	16
H99	Ostatní přesuny hmot	HSV			-2 120,42	3
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			-61 200,00	80
Cena celkem					-76 411,66	100

Položkový rozpočet

S:	25311100	Rekonstrukce požární zbrojnice Bzenec
O:	SO01	Stavební část
R:	6	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				-1 236,00
1	317168125	Překlád POROTHERM plochý 145x71x2000 mm	kus	-2,00000	618,00	-1 236,00
Díl: 34		Stěny a příčky				-11 855,24
2	342248114	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	-14,44000	821,00	-11 855,24
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				-2 120,42
3	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-2,12042	1 000,00	-2 120,42
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-61 200,00
4	767651210	Sekční garážová vrata 3150/3700 barva červená s el.pohonem	kus	-1,00000	61 200,00	-61 200,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	25311100	Rekonstrukce požární zbrojnice Bzenec	
Objekt:	S001	Stavební část	
Rozpočet:	7	Vícepráce	
Objednatel:	Město Bzenec náměstí Svobody 73 69681 Bzenec-Bzenec		IČO: 00284807 DIČ: CZ00284807
Zhotovitel:	Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. Jiřího z Poděbrad 996 69662 Strážnice		IČO: 42637899 DIČ: CZ42637899
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			58 755,95
PSV			89 430,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			148 185,95
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		148 185,95 CZK
Základní DPH	21 %		31 119,05 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			179 305,00 CZK
v <u>Bzenci</u> Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. Jiřího z Poděbrad 996 696 62 STRÁZNICE Tel./fax: 518 332 004-5 _____ Za zhotovitele dne <u>05. 11. 2019</u> MĚSTO BZENEC 696 81 _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 500,00	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			24 234,45	16
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 606,29	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 471,75	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 394,93	3
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			89 430,00	60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 548,53	6
Cena celkem					148 185,95	100

Položkový rozpočet

S:	25311100	Rekonstrukce požární zbrojnice Bzenec
O:	SO01	Stavební část
R:	7	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 500,00
1	21	Zesílení základu pod příčkou vč. výkopů	m3	0,90000	5 000,00	4 500,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				24 234,45
2	317121102	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 3/10 179x14x14	kus	1,00000	522,00	522,00
3	342256255	Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 150 mm	m2	27,35000	867,00	23 712,45
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 606,29
4	612421637	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	25,86900	410,00	10 606,29
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 471,75
5	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m2	12,94350	500,00	6 471,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 394,93
6	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,39493	1 000,00	4 394,93
Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				89 430,00
7	767651211	Dálkové ovládání pro vrata vč. přijímače	kus	4,00000	2 220,00	8 880,00
8	767651212	Příplatek za neprůhledné ale průsvitné zasklení ALU sekce	kus	5,00000	1 150,00	5 750,00
9	767651210R00	Sekční garážové vrata 3150/3700 s integrovanými dvířkami barva červená	kus	1,00000	74 800,00	74 800,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 548,53
10	979990101	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	9,06045	250,00	2 265,11
11	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	9,06045	160,00	1 449,67
12	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,06045	305,50	2 767,97
13	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,12090	34,00	616,11
14	979083114	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	9,06045	160,00	1 449,67