

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.3.2013
č. smlouvy Objednatele.....
č. smlouvy Zhotovitele : SOD 105401

1. Smluvní strany

Objednatel

adresa: Obec Pavlov
Pavlov 42, 789 85 Mohelnice
zastoupené: Mgr. Janem Poláchem – starostou obce
IČ: 00303135
DIČ: CZ00303135
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc
č. účtu: 9426-841/0100
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

sdružení „OHL ŽS & REMOSTAV – Pavlov“

OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize 3
ve věcech technických: Ing. Jiří Calábek, manažer výroby
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

Bank.spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 7507621/0100
tel.: 585 300 333
fax: 585 300 330
e-mail: divizeolomouc@ohlzs.cz
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
(„vedoucí účastník sdružení“)

a

REMOSTAV a.s.

Sídlo: Prostějov, Přemyslovka 4, PSČ 796 01
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Wyrwol, předseda představenstva
IČ: 255 47 534
DIČ: CZ25547534
tel.: 582 330 877
e-mail: remostav@remostav.cz
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2756
(„účastník sdružení“)

(dále jen **Zhotovitel**)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1. ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.3.2013
č. sml. objednatel..... č. sml. Zhotovitele SOD 00105401 následujícího
znění:

II. Změny smlouvy

1. V Čl. 3 Termíny a místo plnění, bod 3.1.1. se ruší a nově zní:

3.1.1. „Předpokládaným termínem zahájení je 17.1.2013.“

2. V Čl. 3 Termíny a místo plnění se doplňuje bod 3.1.4. a 3.1.5. které zní:

3.1.4. „Zhotovitel nezahájí zhotovovací práce dříve, než Objednatel zajistí dostatečné zdroje k financování realizace předmětu díla v rozsahu sjednané ceny díla. O této skutečnosti Objednatel vystaví čestné prohlášení a toto čestné prohlášení předá Zhotoviteli; v čestném prohlášení Objednatel uvede jednoznačné konstatování skutečnosti, že má k dispozici dostatečné finanční zdroje k úhradě sjednané ceny díla a stručně nastíní strukturu těchto finančních zdrojů (tj. jedná-li se o finanční zdroje z veřejných prostředků, resp. z jakých, z bankovního úvěru apod.).

3.1.5. „Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení zhotovovacích prací nejméně sedm dní před požadovaným datem zahájení prací; Objednatel učiní tento úkon teprve po datu doručení čestného prohlášení Objednatele dle předchozího odstavce Zhotoviteli. Zhotovitel zahájí zhotovovací práce k požadovanému datu zahájení těchto prací a bude dílo realizovat bez nedůvodných prodlev.“

3. Čl. 3 Termíny a místo plnění, bod 3.2.1. se ruší a nově zní:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 333 kalendářních dnů od zahájení zhotovovacích prací. Termínem dokončení se rozumí poslední den této lhůty“

4. Čl. 15 Zajištění závazků Zhotovitele, bod 15.1.2. se ruší a nově zní:

15.1.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny do 14-ti dnů od data, kdy Objednatel předloží Zhotoviteli čestné prohlášení o schopnosti zajistit financování realizace předmětu díla v rozsahu sjednané ceny díla ve smyslu bodu 3.1.4. této smlouvy. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, Objednatel má nárok na vyúčtování zaplacení smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 200.000,- Kč. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.


3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana dvě vyhotovení.

V Pavlově, dne 14.6.2013

Objednatel:

V Olomouci, dne 14.6.2013


Zhotovitel:




OHL ŽS

172

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Mgr. Jan Polách
starosta obce



Ing. Jaromír Pelinka
ředitel Divize 3 OHL ŽS, a.s.
oprávněn jednat jménem všech účastníků
sdružení