

D o d a t e k č. 4

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Č. smlouvy zhotovitele : 100W703/4031/00
na zhotovení díla

Česká Třebová – kanalizace a ČOV

I. Smluvní strany

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.

zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložka 5247.

adresa: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
IČ: 60108118 DIČ: CZ60108118

zastupovaný: Ing. Radoslavem Budilem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné k jednání: Ing. Radoslav Budil, jednatel společnosti
tel.: +420 465 500 131, fax: +420 465 531 159,
e-mail: radoslav.budil@ceska-trebova.cz

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

sdružení „**OHL ŽS & HOCHTIEF – ČOV Česká Třebová**“

dle smlouvy o sdružení ze dne 23.3.2011, jehož účastníky jsou:

OHL ŽS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 695

adresa: Brno, Veverí, Burešova 938/17, PSČ 660 02
IČ.: 46342796 DIČ: CZ46342796

zastoupena: Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize Olomouc
v plné moci

jako vedoucí účastník sdružení

HOCHTIEF CZ a.s.

zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 6229

adresa: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
IČ.: 46678468 DIČ: CZ46678468

zastoupena: Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava
Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby
Morava

jako účastník sdružení

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

II. Předmět Dodatku č. 4

Smluvní strany se v návaznosti na potřeby realizace stavby dohodly na následujících změnách, resp. doplněních, Smlouvy o dílo ze dne 26.5.2011 (dále jen „Smlouva o dílo“), jakož i jejích příloh:

II. Předmět smlouvy

Uvozující věty čl. II. Smlouvy o dílo se vypouštějí a nově nahrazují tímto zněním:

Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem:

"Česká Třebová – kanalizace a ČOV"

Tento předmět smlouvy je technicky specifikovaný obsahem projektové dokumentace a výkazem výměr předaných zhotoviteli v příslušném zadávacím řízení.

V čl. II. Smlouvy o dílo se vypouští odst. 4., který se nahrazuje tímto zněním:

4. Objednatel tímto souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla a odstranění všech vad díla částku :

- dle tohoto dodatku č. 4 Smlouvy o dílo

- sjednaná cena bez DPH dle Smlouvy o dílo (bez rezervy)	239 880 000,00 Kč
- zvýšení ceny změnový list ZL/001 dle Dodatku č.1	41 609,53 Kč
- zvýšení ceny změnový list ZL/002 dle Dodatku č.2	3 978 445,73 Kč
- snížení ceny změnový list ZL/003 dle Dodatku č.2	- 1 895 804,00 Kč
- zvýšení ceny změnový list ZL/004 dle Dodatku č.3	3 862 764,49 Kč
- snížení ceny změnový list ZL/005 dle Dodatku č.4	- 5 560 901,25 Kč
- cena bez DPH celkem dle Smlouvy a dodatků č.1 až 4	240 306 114,87 Kč
výše rezervy bez DPH dle Smlouvy o dílo	23 988 000,00 Kč
- čerpání rezervy - ZL/001 dle Dodatku č.1	-41 609,53 Kč
- čerpání rezervy - ZL/002 dle Dodatku č.2	-3 978 445,73 Kč
- čerpání rezervy - ZL/004 dle Dodatku č.3	-3 862 764,49 Kč
- zůstatek rezervy bez DPH dle Smlouvy a dodatků č.1 až 4	16 105 180,25 Kč
Celková sjednaná cena bez DPH (vč. rezervy)	256 411 294,75 Kč

Celková sjednaná cena včetně dodatků č.1 až 4 bez DPH včetně rezervy slovy :
dvěstěpadesátšestmilionůčtyřistajedenácttisícdvěstědevadesátčtyři korun českých a
sedmdesátpět haléřů.

Do čl. II. Smlouvy o dílo se nově vkládá nový odst. 18. tohoto znění :

18. Předmět smlouvy se upravuje o neprovedené práce ve výši 7 775 613,38 Kč a rozšiřuje se o nepředvídané práce ve výši 2 214 712,13 Kč specifikované ve Změnovém listu ZL/005. Změnový list ZL/005 tvoří přílohu tohoto dodatku. O výslednou cenu ZL/005 ve výši -5 560 901,25 Kč bez DPH je snížena cena díla..

III. Závěrečná ujednání Dodatku č. 4


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejích příloh tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních, přičemž 2 originály obdrží zhotovitel a 1 originál objednatel.
3. Tento dodatek č. 4 byl uzavřen dne 18. 3. roku 2013 a vychází z příslušných ustanovení zákona č. 513/1991Sb. v platném znění.

Přílohy Dodatku č. 4:

č. 1 - Změnový list ZL/005

OBJEDNATEL : (podepsáno a orazítkováno)

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.


VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST
Česká Třebová s.r.o.
Staré náměstí 75, tel.: 465500131
ICO: 60108118
DIČ: CZ60108118

Ing. Radoslav Budil
jednatel společnosti


ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

OHL ŽS & HOCHTIEF – ČOV Česká Třebová
za OHL ŽS, a.s.


OHL ŽS


172

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 443 42 796, DIČ: CZ44342796



Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize Olomouc
v plné moci
za HOCHTIEF CZ, a.s.


David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava


Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní
stavby Morava