



DODATEK č.5 SMLOUVY O DÍLO

číslo 2561/2020

uzavřená podle ustanovení

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Obec Koldín

zastoupená Petrem Vilímkem, starostou obce
Koldín 15
565 01 Chocẽ

IČ: 00279056

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 1320811309/0800

Telefon: +420 774 873 556

e-mail: obec@koldin.cz

stavební dozor objednatele: Hudeček s.r.o. Husova 888, 562 01

Ústí nad Orlicí

1.2. Zhotovitel:

STATING s. r. o.

zastoupen Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem

zastoupen Tomášem Hudcem, prokuristou

Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864 DIČ: CZ25963864

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 27-0816540237/0100

telefon, fax, e-mail: +420494321231, stating@stating.cz

zástupce ve věcech technických:

odpovědný stavbyvedoucí: Tomáš Hudec

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17922



se tímto Dodatkem č. 5 dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 20. 12. 2020 (dále jen smlouva), a to tak, že ustanovení **VII. Cenové podmínky** se mění následujícím způsobem a zní takto:

VII. CENOVÉ PODMÍNKY

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a v termínech dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy činí:

Cena SODv platném znění celkem bez DPH	2 875 687,91 Kč
Změnové listy č. 4, 18, 23, 25, 32	- 10 348,18 Kč
Cena celkem bez DPH	2 865 339,73 Kč
DPH 21%	601 721,34 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 467 061,07 Kč

Tento Dodatek č. 5 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo v platném znění ze dne 20. 12. 2020, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel rovněž dvě provedení.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č.1: Změnové listy č. 4, 18, 23, 25, 32

V Koldíně dne 17.9.2021


OBEC KOLDÍN
Koldín 15, 565 01 Choceň
IČ: 00279130

Petr Vilímek
starosta obce

V Hradci Králové dne 17.9.2021

STATING
STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

Tomáš Hudec
prokurista společnosti

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 4/2561 jako součást SOD č.: 2561/2020 ze dne 28.12.2020Stavba: **Komunitní centrum Koldín**Objekt: **Komunitní centrum Koldín****Název změny:** **Výměna zárubní**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Investor požádal zhotovitele nacenění obložkových zárubní a ocelových zárubní.

Popis změny :

Změna materiálu zárubní dveří u dvou kusů z ocelových na obložkové. Kvůli změně průchozí šířky investor požádal zhotovitele o přecenění ocelových zárubní na požadovaný rozměr.

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Investor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavební dozor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Zhotovitel	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 875 687,91 Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	- Kč		
Cena změny			
Odpčet (bez DPH)			
Přípočet (bez DPH)	16 113,72 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	- Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	2 891 801,63 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	
---	--

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Schvaluji: _____ dne: _____	Schvaluji: _____ dne: _____
 OBEC KOLDÍN Koldín 15, 565 01 Chocel IČ: 25963864	STATING STATING s.r.o. Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL4 - Výměna zárubní

Místo:

Datum: 4. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 113,72

D 64

Výplně otvorů

-8 640,00

1	K	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm	kus	-2,000	2 180,00	-4 360,00	
---	---	--------------	--	-----	--------	----------	-----------	--

PP

Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm

2	K	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm	kus	-3,000	2 180,00	-6 540,00	
---	---	--------------	--	-----	--------	----------	-----------	--

PP

Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm

3	K	642942111RT6	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 110 x 197 x 11 cm	kus	-1,000	-2 260,00	2 260,00	
---	---	--------------	---	-----	--------	-----------	----------	--

PP

Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 110 x 197 x 11 cm

D hsv

Práce a dodávky HSV

6 922,64

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 922,64

4	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,000	285,66	1 142,64	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

Osazování zárubní nebo rámu dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

5	M	55331414	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 800	kus	2,000	1 460,00	2 920,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 800

6	M	55331413	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 700	kus	2,000	1 430,00	2 860,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 700

D 99

Staveništní přesun hmot

80,00

7	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,160	500,00	80,00	
---	---	--------------	--	---	-------	--------	-------	--

PP

Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m

P

Poznámka k položce:
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 766

Konstrukce truhlářské

17 751,08

8	K	766203	Dod dveře vnitř hladké jednokřídlové, DTD, kašír, plně, klikaxklika, zámek FAB, 1000/1970	ks	-1,000	2 743,00	-2 743,00	
---	---	--------	---	----	--------	----------	-----------	--

PP

Dod dveře vnitř hladké jednokřídlové, DTD, kašír, plně, klikaxklika, zámek FAB, 1000/1970

9	K	766310	Dod dveře vnitř hladké jednokřídlové, DTD, kašír, plně, klikaxklika, zámek FAB, 900/1970	ks	1,000	2 940,00	2 940,00	
---	---	--------	--	----	-------	----------	----------	--

PP

Dod dveře vnitř hladké jednokřídlové, DTD, kašír, plně, klikaxklika, zámek FAB, 900/1970

WV m. č. 203

WV 1

WV 1,000

WV 1,000

Součet

10	K	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	2,000	1 457,04	2 914,08	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm					
11	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	2,000	7 010,00	14 020,00	CS ÚRS 2020 01
PP			zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk					
12	K	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	500,000	1,24	620,00	
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m					
P			Poznámka k položce: 50 m vodorovně					

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 18/2561

jako součást SOD č.: 2561/2020 ze dne 28.12.2020

Stavba: **Komunitní centrum Koldín**Objekt: **Komunitní centrum Koldín****Název změny: ZTI - Urinální stěna****Pozn.:** číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Investor požádal zhotovitele o odečtení urinální stěny.

Popis změny :

Investor požádal zhotovitele o odečtení urinální stěny.

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Investor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavební dozor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Zhotovitel	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu


Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 875 687,91 Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	16 113,72 Kč		
Cena změny			
Odpčet (bez DPH)	- 1 930,00 Kč		
Přípočet (bez DPH)	- Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	- 1 930,00 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	2 889 871,63 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	
---	--

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:
			
OBEC KOLDÍN Koldín 15, 565 01 Choceň IČ: 00279056		STATING STATING s.r.o. Pardubická 86/75a 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864	

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL 18 - ZTI - Urinální stěna

Místo:

Datum: 4. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 930,00

D 725

Zařizovací předměty

-1 930,00

1	K	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	-1,000	200,00	-200,00	
PP			Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.					
2	K	725x1234	urinářová stěna výška 660, délka 410 mm	kus	-1,000	1 730,00	-1 730,00	
PP			urinářová stěna výška 660, délka 410 mm					

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 23/2561

jako součást SOD č.: 2561/2020 ze dne 28.12.2020

Stavba: **Komunitní centrum Koldín**Objekt: **Komunitní centrum Koldín****Název změny: Odečtení prací v místnosti 303**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Původní rozpočet obsahoval práce podle změnového listu č. 23. Investor požádal zhotovitele o odečtení z důvodu práce na střeše.

Popis změny :

Jedná se o odečtení prací spojené s SDK podhledy, montáží tepelené izolace, úprav povrchů a podlah.

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

	Příloha			Datum a podpis	
Investor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavební dozor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Zhotovitel	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 875 687,91 Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	14 183,72 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	-	29 185,43 Kč	
Přípočet (bez DPH)		- Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	-	29 185,43 Kč	
Současná výše kontraktu (bez DPH)	2 817 317,05 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	
---	--

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:
		 STATING s.r.o. Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864	
 OBEC KOLDÍN Koldín 15, 565 01 Choceň IČ: 00279056	dne:		dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL 23 - Odečtení prací v místnosti 303

Místo:

Datum: 4. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-29 185,43

D 4

Vodorovné konstrukce

-6 771,00

1	K	416026126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez izolace	m2	11,100	-610,00	-6 771,00	
---	---	--------------	---	----	--------	---------	-----------	--

PP

Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez izolace

VV

;303

VV

11,1

11,100

VV

Součet

11,100

D 61

Úpravy povrchů vnitřní

-5 943,21

2	K	612421626R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	21,200	-280,34	-5 943,21	
---	---	--------------	--	----	--------	---------	-----------	--

PP

Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké

VV

;303

VV

5,29*2,1569

11,410

VV

4,45*2,2

9,790

VV

Součet

21,200

D 713

Izolace tepelné

-683,21

3	K	713111221R06	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	11,100	-60,90	-675,99	
---	---	--------------	--	----	--------	--------	---------	--

PP

Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie

VV

;303

VV

11,1

11,100

VV

Součet

11,100

4	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	4,686	-1,54	-7,22	
---	---	--------------	--	---	-------	-------	-------	--

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m

P

Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 762

Konstrukce tesařské

-15 316,14

5	K	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	11,100	-60,87	-675,66	
---	---	--------------	---	----	--------	--------	---------	--

PP

Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm

VV

;303

VV

11,1

11,100

VV

Součet

11,100

6	K	762524108RT2	Položení podlah s dodávkou materiálu z hoblovaných fošen, pero, drážka, tloušťky 50 mm	m2	11,100	-609,00	-6 759,90	
---	---	--------------	--	----	--------	---------	-----------	--

PP

Položení podlah s dodávkou materiálu z hoblovaných fošen, pero, drážka, tloušťky 50 mm

VV

;303

VV

11,1

11,100

VV

Součet

11,100

7	K	762526110RT2	Položení podlah s dodávkou materiálu polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, řezivo 80 x 50 mm	m2	11,100	-564,99	-6 271,39	
---	---	--------------	---	----	--------	---------	-----------	--

PP

Položení podlah s dodávkou materiálu polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, řezivo 80 x 50 mm

VV

;303

VV

11,1

11,100

VV

Součet

11,100

8	K	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	1,443	-722,10	-1 041,99	
---	---	--------------	--	----	-------	---------	-----------	--

PP

Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace

VV

FOŠNY

VV

11,1*0,13

1,443

VV

Součet

1,443

9	K	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	117,048	-4,85	-567,20	
---	---	--------------	---	---	---------	-------	---------	--

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m

P

Poznámka k položce:

50 m vodorovně

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Malby				-96,57	
10	K	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	11,100	-8,70	-96,57	
	PP		Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky					
	W		;303					
	W		11,1		11,100			
	W		Součet		11,100			
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				-375,30	
11	K	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	0,139	-500,00	-69,50	
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu					
12	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,139	-700,00	-97,30	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
13	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,417	-50,00	-20,85	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m					
14	K	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	0,139	-800,00	-111,20	
	PP		Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m					
	P		Poznámka k položce: včetně naložení na dopravní prostředek a složení,					
15	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	0,139	-400,00	-55,60	
	PP		Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace					
	P		Poznámka k položce: pro vodorovnou dopravu					
16	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,139	-150,00	-20,85	
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění					
	P		Poznámka k položce: s hrubým urovnáním,					

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 25/2561

jako součást SOD č.: 2561/2020 ze dne 28.12.2020

Stavba: **Komunitní centrum Koldín**Objekt: **Komunitní centrum Koldín****Název změny: ZTI - Odpočty ze 3.NP**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Původní rozpočet obsahoval práce podle změnového listu č. 23. Investor požádal zhotovitele o odečtení.

Popis změny :

Původní rozpočet obsahoval materiál a práce podle změnového listu č. 25. Zhotovitel tyto položky odečítá z důvodu změny v projektové dokumentaci.

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

	Příloha			Datum a podpis	
Investor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavební dozor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Zhotovitel	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu


Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		2 875 687,91 Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	-	15 001,71 Kč		
Cena změny				
Odpočet (bez DPH)	-	4 049,78 Kč		
Přípočet (bez DPH)		- Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	-	4 049,78 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)		2 856 636,42 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:
			
	dne:		dne:
OBEC KOLDÍN Koldín 15, 565 01 Chocet IČ: 00279056			

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tyto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL 25 - ZTI - odpočty ze 3.NP

Místo:

Datum: 4. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-4 049,78

D 721		Vnitřní kanalizace			-1 097,95			
1	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	-0,400	165,00	-66,00	
PP		Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40						
P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
2	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	-2,900	180,00	-522,00	
PP		Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50						
P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
3	K	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 70	m	-1,500	220,00	-330,00	
PP		Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 70						
P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
4	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	-4,800	12,00	-57,60	
PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125						
5	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	-0,010	12 234,81	-122,35	
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m						
P		Poznámka k položce: 50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
D 722		Vnitřní vodovod			-2 651,83			
6	K	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	-4,500	185,00	-832,50	
PP		Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí						
P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
7	K	722172330R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	-5,500	185,00	-1 017,50	
PP		Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 16 mm, s 2,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí						
P		Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
8	K	722181211RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 15 mm	m	-5,500	38,00	-209,00	
PP		Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 15 mm						
9	K	722181212RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm	m	-4,500	42,00	-189,00	
PP		Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm						
10	K	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	-10,000	12,00	-120,00	
PP		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32						
11	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-10,000	16,00	-160,00	
PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80						
12	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	-0,100	1 238,30	-123,83	
PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m						
P		Poznámka k položce: vodorovné do 50 m						
D 725		Zařizovací předměty			-300,00			
13	K	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-2,000	150,00	-300,00	
PP		Dvířka z plastu, 150 x 150 mm, včetně dodávky materiálu						

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 32/2561 jako součást SOD č.: 2561/2020 ze dne 28.12.2020Stavba: **Komunitní centrum Koldín**Objekt: **Komunitní centrum Koldín****Název změny: Změna materiálu interiérových dveří**

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Investor požádal zhotovitele o nacenění změna materiálu dveří z DTD - kašír na CPL - ořech.

Popis změny :

Nacenění změny materiálu dveří z DTD - kašír na CPL - ořech. Odečtení trubkového zábradlí a dodání zárubní a otopného tělesa.

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Investor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavební dozor	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Zhotovitel	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu



Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 875 687,91 Kč		
Předchozí změny celkem (bez DPH)	- 19 051,49 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)			
Přípočet (bez DPH)	8 702,90 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	- Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	2 865 339,73 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	
---	--

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:
			

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy

Objekt:

ZL 32 - Změna materiálu dveří, prkenná podlaha

Místo:

Datum: 4. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 702,90

D 64

Výplně otvorů

5 433,89

1	M	11090060600010	těleso otopné deskové typ11VK V 900 L 600mm	kus	1,000	4 293,89	4 293,89	
---	---	----------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

těleso otopné deskové RADIK typ11VK V 900 L 600mm

2	M	55331717R	zárubeň jednokřídlá ocelová pro montáž do SDK protipožární rozměru 700/2100	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm

D 762

Konstrukce tesařské

4 486,01

3	K	762524108RT2	Položení podlah s dodávkou materiálu z hoblovaných fošen, pero, drážka, tloušťky 50 mm	m2	4,680	958,55	4 486,01	
---	---	--------------	--	----	-------	--------	----------	--

PP

Položení podlah s dodávkou materiálu z hoblovaných fošen, pero, drážka, tloušťky 50 mm

D 766

Konstrukce truhlářské

5 783,00

4	K	766302	Dod dveře vnitř hladké jednokř.DTD,kašir, plně,klikaxklíka, zámek FAB, 1000/1970	ks	1,000	-2 912,00	-2 912,00	
---	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PP

Dod dveře vnitř hladké jednokř.DTD,kašir, plně,klikaxklíka, zámek FAB, 1000/1970

5	K	766302X	Dod dveře vnitř hladké jednokř,CPL,ořech, plně,klikaxklíka, zámek FAB, 1000/1970	ks	1,000	3 065,00	3 065,00	
---	---	---------	--	----	-------	----------	----------	--

PP

Dod dveře vnitř hladké jednokř.DTD,kašir, plně,klikaxklíka, zámek FAB, 1000/1970

6	K	766204	Dod dveře vnitř hladké jednokř.DTD,kašir, plně,klikaxklíka, zámek FAB, 800/1970	ks	3,000	-2 324,67	-6 974,01	
---	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PP

Dod dveře vnitř hladké jednokř.DTD,kašir, plně,klikaxklíka, zámek FAB, 800/1970

7	K	766204X	Dod dveře vnitř hladké jednokř,CPL,ořech, plně,klikaxklíka, zámek FAB, 800/1970	ks	3,000	2 846,00	8 538,00	
---	---	---------	---	----	-------	----------	----------	--

PP

Dod dveře vnitř hladké jednokř.DTD,kašir, plně,klikaxklíka, zámek FAB, 800/1970

8	K	766205	Dod dveře vnitř hladké jednokř.DTD,kašir, plně,klikaxklíka, zámek WC, 700/1970	ks	5,000	-2 324,67	-11 623,35	
---	---	--------	--	----	-------	-----------	------------	--

PP

Dod dveře vnitř hladké jednokř.DTD,kašir, plně,klikaxklíka, zámek WC, 700/1970

9	K	766205X	Dod dveře vnitř hladké jednokř,CPL,ořech, plně,klikaxklíka, zámek WC, 700/1970	ks	5,000	2 846,00	14 230,00	
---	---	---------	--	----	-------	----------	-----------	--

PP

Dod dveře vnitř hladké jednokř.DTD,kašir, plně,klikaxklíka, zámek WC, 700/1970

10	K	766301	Dod dveře vnitř hladké jednokř.DTD,kašir, plně,klikaxklíka, zámek FAB, 600/1750 ATYP	ks	1,000	-2 732,64	-2 732,64	
----	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PP

Dod dveře vnitř hladké jednokř.DTD,kašir, plně,klikaxklíka, zámek FAB, 600/1750 ATYP

11	K	766301X	Dod dveře vnitř hladké jednokř,CPL,ořech, plně,klikaxklíka, zámek FAB, 600/1750 ATYP	ks	1,000	4 286,00	4 286,00	
----	---	---------	--	----	-------	----------	----------	--

PP

Dod dveře vnitř hladké jednokř.DTD,kašir, plně,klikaxklíka, zámek FAB, 600/1750 ATYP

12	K	766310	Dod dveře vnitř hladké jednokř.DTD,kašir, plně,klikaxklíka, zámek FAB, 900/1970	ks	1,000	-2 940,00	-2 940,00	
----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PP

Dod dveře vnitř hladké jednokř.DTD,kašir, plně,klikaxklíka, zámek FAB, 800/1970

WV

m. č. 203

WV

1

1,000

WV

Součet

1,000

13	K	766310X	Dod dveře vnitř hladké jednokř,CPL,ořech, plně,klikaxklíka, zámek FAB, 900/1970	ks	1,000	2 846,00	2 846,00	
----	---	---------	---	----	-------	----------	----------	--

PP

Dod dveře vnitř hladké jednokř.DTD,kašir, plně,klikaxklíka, zámek FAB, 800/1970

WV

m. č. 203

WV

1

1,000

WV

Součet

1,000

D 767

Konstrukce zámečnické

-7 000,00

14	K	767304	D+MT ocel trubkové zábradlí nástěnné, 1000/1000, kotvené do zdi, nátěr, okna v 304	ks	2,000	-3 500,00	-7 000,00	
----	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PP

D+MT ocel trubkové zábradlí nástěnné, 1000/1000, kotvené do zdi, nátěr, okna v 304