

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.smlouvy: 34/2015

**Na realizaci stavby: „ Obnova veřejné kanalizace Vlachovo Březí –
Plánkova ulice“**

Reno Šumava a.s.

se sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 60071346
DIČ: CZ 60071346
Zastoupen: Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva
Tel.: +420 388 310 465
E-mail: princv@post.cz
Bankovní spojení: KB a.s. Prachatice, č.ú.: 194333610227/0100
zápis v obchodním rejstříku: u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Ing. Václav Princ

na straně jedné (dále také „zhotovitel“)

a

Město Vlachovo Březí

se sídlem: náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 00250821
DIČ: CZ00250821
Zastoupen: Lubomír Dragoun, starosta města
Tel.: +420 388 320 055
E-mail: podatelna@vlachovobrezi.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prachatice

Číslo účtu: 191106675/0300

Zástupce ve věcech smluvních: Lubomír Dragoun – starosta města

na straně druhé (dále také „objednatel“)

Tímto dodatkem se mění odstavec

IV.

Sjednaná doba provedení díla

Z důvodu pozastavení stavebních prací způsobené prováděním přeložky NN v Plánkové ulici, prodlužuje se termín dokončení díla do 15.10.2015.


Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Vlachově Březí dne 17.7.2015


RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Zhotovitel

Ve Vlachově Březí dne 17.7.2015


MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ
Náměstí Svobody 56
384 22 Vlachovo Březí
tel.: 388 329 163, 388 320 055
IČ: 00250821 3


Objednatel