



Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě k projektu: Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově

registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563
- gastrotechnologie

Článek 1 – Smluvní strany

1. Kupující:

Sídlo:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

(dále též „kupující“)

Město ŽANDOV

Náměstí 82, 471 07 Žandov

p. Zbyněk Polák, starosta

Bc. Michal Beň, místostarosta

00261131

CZ00261131

Komerční banka Česká Lípa

3224421/0100

starosta@zandov.cz, mistostarosta@zandov.cz

na straně jedné

2. Prodávající:

Sídlo:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

E-mail:

(dále též „prodávající“)

PPS Gastro, s.r.o.

Lindnerova 998/6, 180 00 Praha 8

p. Luboš Srbek, jednatel

246 60 086

CZ24660086

na straně druhé

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).



Článek 2 - Předmět změny závazku, účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke kupní smlouvě z důvodu úpravy rozsahu předmětu díla, které má vliv na cenu za dílo původní kupní smlouvy. Tyto změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
2. Tímto dodatkem č. 1 ke kupní smlouvě, se mění dohodnutý rozsah předmětu díla původní kupní smlouvy, uzavřené mezi smluvními stranami dne 13. 9. 2018 a upravuje se – rozšiřuje se o položky, které jsou uvedeny v příloze změnového listu č. 2 s názvem Položkový rozpočet ke ZL č. 2/2018 – dodávka gastrotechnologie - Ocenění změn v rozpočtu dodávek = podrobný položkový rozpočet změny, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se smluvní strany dohodly na změně kupní smlouvy, která se mění následovně:

Článek 3 - Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku VI – Cena předmětu plnění a platební podmínky kupní smlouvy v plném rozsahu a celková cena díla se dohodou smluvních stran mění a doplňuje na níže uvedenou celkovou cenu díla, která je vypočtena následovně:

Cena dle základní kupní smlouvy:

Cena díla bez DPH celkem	Výše DPH	CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH
2 374 515,- Kč	498 648,15 Kč	2 873 163,15 Kč

Cena předmětu díla za vícepráce (dodatečné dodávky) řešená v rámci tohoto dodatku č. 1 = rozšíření předmětu kupní smlouvy dle dodatku číslo 1:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč s DPH
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - § 222 odst. 6 zákona	+ 10 500,00 Kč	+ 2 205,00 Kč	+ 12 705,00 Kč

Článek 4 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení kupní smlouvy pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

dvě vyhotovení a prodávající obdrží jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek byl schválen Radou města Žandov dne 22.10.2018.

5. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2/2018 – dodávka gastrotechnologie včetně přílohy

V Žandově, dne 23.10.2018

V Praze, dne 23.10.2018

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

p. Zbyněk Polák – starosta města

p. Luboš Srbek – jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příjemce dotace:

Město ŽANDOV

Sídlo: 471 07 Žandov, Náměstí 82

IČ: 00261131

Zastoupeno: p. Zbyněk Polák – starosta města

Prodávající:

PPS Gastro, s.r.o.

Sídlo: Lindnerova 998/6, 180 00 Praha 8

IČ: 246 60 086

Zastoupeno: p. Luboš Srbek - jednatel

Název akce (projektu): Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563

Změnový list č. 2/2018 – dodávka gastrotechnologie

Změnový list č. 2 řeší změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (příjemce dotace) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Dodatečným požadavkem zadavatele (příjemce dotace) je nákup podnosů, které budou sloužit pro přenos jednotlivých jídel dětem, které navštěvují MŠ. Důvody pořízení jsou sjednocení rozměrů podnosů s vyráběnými typy podnosů a servírovacích vozíků a celkové zjednodušení manipulace s jednotlivými pokrmy zaměstnancům MŠ. Jedná se o bezpečnější a efektivnější způsob podávání pokrmů a úklidu po konzumaci jídla, proto se zadavatel dodatečně v rámci předmětné veřejné zakázky rozhodl pro jejich nákup. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - jedná se o dodatečný požadavek zadavatele (příjemce dotace), který zjednoduší manipulaci a obsluhu s jídlem během běžného provozu MŠ. Touto změnou dojde k navýšení ceny.

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet ke ZL 2/2018 – dodávka gastrotechnologie - Ocenění změn v rozpočtu
dodávek = podrobný položkový rozpočet změny

V Žandově, dne 15.10.2018

p. Zbyněk Polák – starosta města



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

p. Luboš Srbeck - jednatel

Bc. Jan Jaša – technický dozor stavebníka ...

Ing. Jiří Fišer – autorský dozor

10.11.2012 14:21:12

Název akce (projektu): Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově ✓
 Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563 ✓

Položkový rozpočet ke ZL č. 2/2018 - dodávka gastrotechnologie - Ocenění změn v rozpočtu dodávek
 = podrobný položkový rozpočet změny - VÍCEPRÁCE ✓

Pořadové číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
Změna č. 1 ✓	Sedý podnos, lehký, pevný, odolný, protiskluzný ✓	kus ✓	100 ✓	105,00 ✓	10 500,00 ✓

Cena v Kč bez DPH 10 500,00 ✓
 21% DPH 2 205,00 ✓
 Cena v Kč včetně DPH 12 705,00 ✓