

DODATEK Č. 01/2017

ke **SMLouvě O Dílo** s názvem: „**Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků v obci Klešice**“

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené smluvní strany

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Zástupce pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Obec Klešice

Klešice 101, 538 03 p. Heřmanův Městec

15054195

CZ15054195

Marií Starou, starostkou obce

ing. Libor Hůlka, technický dozor

ing. Vratislav Černovský, místostarosta obce

Česká spořitelna, a.s.

1217096319/0800

gzpbsxb

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zapsán:

Statutární orgán:

Technický zástupce:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

KVIS Pardubice a.s.

Rosice 151, Zelená louka, 533 53 Pardubice

46506934

CZ46506934

V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2435

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

Ing. Libor Žížka, výrobní náměstek

Pavel Žďárský, stavitel

ČSOB Hradec Králové

17394093/0300

4ypevib

(dále jen zhotovitel)

Tímto **Dodatkem č. 1** se z důvodu koordinace prací se SÚS Pardubického kraje na pokládce živičného povrchu v celé šíři komunikace sjednává změna původní Smlouvy o dílo:
Ujednání uvedené v Článku III. odst. 3.1 se **mění a zní takto**:

Článek III – doba a místo plnění

3.1. Předpokládaný termín zahájení díla

1. 7. 2017

Předpokládaný termín ukončení díla:

30. 10. 2017

Předpokládaný termín kolaudace:

1. 11. – 30. 11. 2017

Předání a převzetí staveniště

na výzvu objednatele (nejdéle do 3
pracovních dní od odeslání výzvy)

Zahájení díla
Počátek běhu záruční lhůty

ke dni předání a převzetí staveniště
den protokolárního předání díla

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.06. 2017 zůstávají beze změny.

XIV. Článek - závěrečná ustanovení

- 14.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 14.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících v platném znění.
- 14.5. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.
- 14.9. Znění a uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce dne 04.10.2017, usnesení číslo 326/21-III./8.

V Klešicích, dne 05.10.2017

V Pardubicích dne 10.10.2017

Objednatel :
Obec Klešice



Marie Stará
starostka obce

OBEC KLEŠICE
IČO: 150 54 195
338 03 Heřmanův Městec

Zhotovitel :
KVIS Pardubice a.s.



Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva