

DODATEK č.1 KE SMLOUĚ O DÍLO ZE DNE 10.01.2019

uzavřený ve smyslu ust. §2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb.Občanský zákoník v platném znění

Čl. I. Smluvní strany

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7

664 34 Rozdrojovice

zastoupený: starostou obce Ing. Danielem Stráským

kontaktní osoba: Ing. Daniel Stráský, tel. 606 073 667, 546 220 997

email:podatelna@rozdrojovice.cz

IČ: 00282499

DIČ: 00282499

(dále jen jako „objednatel“)

TVM stavby s.r.o.

náměstí 5.května 1390

666 02 Předklášteří

zastoupený: jednatelem firmy Vojtěchem Maloněm

kontaktní osoba: Vojtěch Maloň, tel.733 371 326, email:vmalon@seznam.cz

IČ: 06331807

DIČ: CZ06331807

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl.II. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 10.01.2019, a to úprava čl.3 čas plnění.

2.2 Předmět smlouvy: *Úprava sportovního areálu Rozdrojovice p.č.480 a 481 k.ú. Rozdrojovice.*

Čl. III. Úprava doby plnění

3.1 Původní termín ukončení prací: 30.11.2020

3.2. Nový termín ukončení prací: **nejpozději 25.04.2021**

3.3. Prodloužení doby plnění bylo iniciováno ze strany zhotovitele, a to v návaznosti na nepříznivé povětrnostní podmínky a nepředvídatelné okolnosti způsobené mimořádnými událostmi pandemie Covidu a opatřeními vyhlášenými vládou ČR, jejichž důsledkem docházelo k přerušení či oddálení stavebního materiálu a nedostatku pracovního personálu.

Čl. VI. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ujednání sjednaná ve SoD ze dne 10.01.2019 zůstávají beze změny.

4.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

4.4 Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, obchodním zákoníkem a platnými právními předpisy.

ČL. VII. Ostatní ujednání

Doložka dle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, bylo schváleno Zastupitelstvem obce Rozdrojovice usnesením č.4 na 23. schůzi, konané dne 11.11.2020.

Ostatní body SoD zůstávají nezměněny.

V Rozdrojovicích dne:13.11.2020
Objednatel:


.....
Ing. Daniel Stráský
Starosta obce Rozdrojovice



V Předklášteří dne: 13.11.2020
Zhotovitel:

TVM stavby s.r.o. ④
nám. 5 května 1390
666 02 Předklášteří
IČ: 06331807, DIČ: CZ06331807
tel.: 549 410 526, mob.: 603 183 307


.....
Vojtěch Maloň
jednatel společnosti