

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 7. 2017

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Velký Karlov

se sídlem: 671 28 Velký Karlov 68

IČ: 00637076

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 1388607339/0800

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Prudký, starosta

Zhotovitel: Maršalík Lukáš, Provádění staveb jejich změn a odstraňování

671 81 Znojmo, Dukelských bojovníků 147

Zast. jednatelem společnosti Lukášem Maršalíkem

IČO: 87692627

DIČ: CZ7811254715

Bankovní spojení: KB a.s. Znojmo

Číslo účtu: 43-9344140227/0100

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek III. smlouvy o dílo takto:
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě do 30. 11. 2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Ve Velkém Karlově dne 27.10.2017

za objednatele



Ve Znojmě dne 30.10.2017

za zhotovitele

Maršalík Lukáš
Provádění staveb
Dopravní stavitelství
Dukelských bojovníků 147
Znojmo 67181
IČ: 87692627 DIČ: CZ7811254715

