

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 28.3.2018

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Velký Karlov

se sídlem: 671 28 Jaroslavice, Velký Karlov 68

IČ: 00637076

DIČ: CZ00637076

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1388607339/0800

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Prudký, starosta

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Závlahy Dyjákovice spol.s.r.o.

Zast.jednateli společnosti Ing. Jaroslavem Bendou a Ing. Karlem Čechem

IČO: 60729660

DIČ: CZ60729660

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 110623743/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo takto:

IV. Cena za dílo

1. Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy .č.1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : 7 777 765,- Kč

DPH 21% 1 633 331,- Kč

Cena díla včetně DPH: 9 411 096,- Kč

Vícepráce dle přílohy: 319 902,- Kč

Méněpráce dle přílohy: - 328 216,- Kč

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH: 7 769 451,- Kč

DPH 21% 1 631 584,70 Kč

Nová cena včetně DPH: 9 401 035,70 Kč

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určité a vážné a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č.1: Rozpočet vícepráce/méněpráce

Ve Velkém Karlově dne: 18.10.2018

V Dyjákovících 18.10.2018

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.

CZ - 671 26 Dyjákovice 313

IČO: 60729660

DIČ: CZ60729660

za objednatele



za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: **Sběrný dvůr Velký Karlov - vícepráce**

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.** IČ: **60729660**
Dyjákovice 313 DIČ:
67126 Dyjákovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			304 902,43
PSV			15 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			319 902,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	319 902,43 CZK
Základní DPH	21 %	67 180,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,43 CZK

Cena celkem s DPH **387 082,00 CZK**

v *Dyjákovice*

dne

16.10.2018

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.

CZ - 671 26 Dyjákovice 313

IČO: 60729660

DIČ: CZ60729660

Za zhotovitele

OBEC VELKÝ KARLOV

Velký Karlov 68, 671 23 Jaroslavič

IČ: 00637076 DIČ: CZ00637076

Tel.: 515 275 229


Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Sběrný dvůr Velký Karlov - vícepráce
----	--------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				15 384,13
1	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	3,50000	1 748,19	6 118,67
2	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	13,12500	705,94	9 265,46
Díl:	5	Komunikace				154 167,80
3	564751114R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm	m2	108,00000	125,55	13 559,40
4	564721111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 8 cm	m2	108,00000	61,79	6 673,32
5	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	108,00000	48,45	5 232,60
6	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	108,00000	7,34	792,72
7	577112123RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm, plochy 201-1000 m2	m2	108,00000	255,92	27 639,36
8	577114124RT2	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š.nad 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	108,00000	304,08	32 840,64
9	596841111RV1	Kladení přídlažby do lože z betonu C16/20	m2	24,00000	330,50	7 932,00
10	592162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	192,00000	57,50	11 040,00
11	582126115R00	Kryt cementobet. tl.15 cm, (venkovní skladovací plocha)	m2	104,00000	465,94	48 457,76
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				30 210,00
12	622315123RT1	Zateplovací systém PROFI, sokl, EPS-P 120 mm	m2	30,00000	1 007,00	30 210,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				67 147,58
13	631330020RAC	Průmysl. podlaha C 25/30 12 cm, se vsypem, vlákna, provoz těžký	m2	122,00000	550,39	67 147,58
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				37 992,92
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	141,19860	182,00	25 698,15
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	54,15244	227,04	12 294,77
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				15 000,00
16	767-VL1	Zábradlí	kompl.	1,00000	15 000,00	15 000,00

OBEC VELKÝ KARLOV
Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavl
IČ: 00637076 DIČ: CZ00637076
Tel.: 515 275 229



Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet - méněpráce

Název stavby:		Sběrný dvůr - Velký Karlov		Doba výstavby:		6 měsíců		Objednatel:		Obec Velký Karlov	
Druh stavby:		Stavební úpravy sběrného dvora		Začátek výstavby:		předpoklad duben 2018		Projektant:		Ing. Vladislav Škarek	
Lokalita:		k.ú. Velký Karlov č.p. 280/3, 280/1, 274/1, 275/1, 276, 277		Konec výstavby:		předpoklad říjen 2018		Zhotovitel:		Závlahy Dyjčkovice, spol. s r.o.	
JKSO:		8127916		Zpracováno dne:				Zpracoval:		Ing. Miluše Skoumalová, Pavel Herka	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
			Stavební úpravy haly								
	SO 02.2	31	Zdi podpěrné a volné				121 377,23	106 819,72		228 196,95	7,30
75	SO 02.2	314232521RT2	Zdivo komín. těles z cihel plných 29 cm na MC 10	m3	1,485	3 540,82	4 250,72	3 524,73		7 775,45	3,13
76	SO 02.2	316381113R00	Komínové krycí desky bez přesahu II. 100 - 120 mm	m2	2,090	1 204,47	3 627,69	1 630,42	1,64	5 258,11	2,43
	SO 02.2	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				623,03	1 894,31	0,34	2 517,34	0,70
182	SO 02.2	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce-D+M střešních vazníků Úč. 12	kg	3 972,800	55,48	117 126,51	103 294,99	0,00	220 421,49	4,17
	SO 04		Zpevněné plochy								
	SO 04	18	Povrchové úpravy terénu				302,28	10 602,57		10 904,85	0,00
514	SO 04	181300014RAA	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 30 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	m2	78,930	138,16	302,28	10 602,57	0,00	10 904,85	0,00
	SO 05		Dešťová kanalizace, požární nádrž a vsak								
	SO 05	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	7 566,58		7 566,58	0,00
595	SO 05	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	124,100	60,97	0,00	7 566,58	0,00	7 566,58	0,00
	VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady								
	VORN	M	Montážní přírůžky				0,00	4 111,23		4 111,23	0,00
624	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO - zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	2 466,684	0,74	0,00	1 827,21	0,00	1 827,21	0,00
625	VORN	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele	%	2 466,684	0,93	0,00	2 284,01	0,00	2 284,01	0,00
	ZS		Zařízení staveniště								
	ZS	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	77 436,60		77 436,60	0,00
634	ZS	914992001R00	Značení dopravní a vývěsní značky včetně stojanu - den(značení stavby a vjezdu/výjezdu vozidel)	kus	488,000	16,59	0,00	8 097,36		8 097,36	0,00
	ZS	IM43	Montáže ocelových konstrukcí				0,00	69 339,25		69 339,25	0,00
642	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 5ks	měsíc	18,000	2 790,43	0,00	50 227,73	0,00	50 227,73	0,00
643	ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad 2ks na 8 měsíců)	měsíc	12,000	1 592,63	0,00	19 111,52	0,00	19 111,52	0,00
Celkem:										328 216 Kč	

OBEC VELKÝ KARLOV
Velký Karlov 68, 671 28 Jarošovice
IČ: 00637076 DIČ: CZ00637076
Tel.: 515 275 229