

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. KOS 1/2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

mezi

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Město Žandov**
Náměstí 82, 471 07 Žandov u České Lípy
Zastoupený: Zbyněk Polák - starosta obce
IČO: 00261131
DIČ: CZ00261131
Bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 94-6011421/0710
Telefon: +420 487 723 789
Email: starosta@zandov.cz, mistostarosta@zandov.cz
Pracovník pověřený jednáním: a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků
Zbyněk Polák - starosta města
b) v záležitostech provádění technického dozoru stavby, technických, inženýrských a organizačních záležitostí vč. provádění zápisů do stavebního deníku, přebírání kopií zápisů do stavebního deníku a přejímání zhotoveného díla nebo jeho částí pan Michal Beň - místostarosta

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Stavební firma Bardzák s.r.o.
Provozovna a doruč, adresa: Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Zastoupený: Lukášem Bardzákem, jednatelem
IČO: 28745001
DIČ: CZ28745001
Bankovní spojení: KB Děčín
číslo účtu: 43-9450870207/01 00
Telefon, fax: 412535696
Mobil: 603 544 650
E-mail: info@stavebnifirmabardzak.cz
Pracovník pověřený jednáním: a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků
Lukáš Bardzák, jednatel
b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských, prováděcích a organizačních záležitostí, vč. provádění zápisů do stavebního deníku, předávání zhotoveného díla nebo jeho částí Lukáš Bardzák, jednatel, Michal Bardzák, jednatel

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KOS 1/2016 ze dne 31.05.2016 v tomto znění:

I. Předmět smlouvy:

„Oprava povrchu komunikace Kostelní, Žandov“
na p.p.č. 13, 36/1, 38 a 467 v k.ú. Žandov u České Lípy

II. Specifikace a doba plnění díla:

Předmět díla se tímto dodatkem upravuje takto:

- Termín dokončení stavby se prodlužuje do 30.04.2017
- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti


III. Závěrečná ustanovení:

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se nemění ostatní dohody uzavřené ve smlouvě o dílo.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Benešově n. Pl., dne: 29.11.2016

Zhotovitel:




.....
Lukáš Bardzák, jednatel

Stavební firma Bardzák s.r.o.

Nerudova 107
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

Žandov, dne: 29.11.2016

Objednatel:



.....
Zbyněk Polák, starosta města

