



SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ Č.P. 126 V K.Ú. CEHNICE

CZ.1.02/3.2.00/14.25866; AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 14203473

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Cehnice

statutární zástupce: starosta obce, paní Helena Sosnová

adresa sídla: Cehnice 76, 387 52 Cehnice

IČ: 00251038

DIČ: *obec není plátcem DPH*

datová schránka ID: 8z7as7m

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Strakonice

číslo účtu: číslo účtu: 3322291/0100

tel./fax: 383 389 138, fax: 384 401 916

mobil: 724 182 251

e-mail: ou@cehnice.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice

spisová značka: oddíl C vložka 711 vedená OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

jednající:

Miroslav Procházka, jednatel

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice

číslo účtu: 812803773/0300

telefon: 383 313 920, fax: 383 313 933

e-mail: protom@protom.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- Procházka Miroslav – jednatel, ve věcech smluvních (tel. 383 313 922)
- Peterka František – výrobní ředitel, ve věcech technických (tel. 602 427 386)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ č.p. 126 v k.ú. CEHNICE
CZ.1.02/3.2.00/14.25866; AKCEPTAČNÍ ČÍSLO 14203473

za objednatele:

- ve věcech smluvních – Helena Sosnová, starosta obce (tel. 724 182 251)
- ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

Tímto dodatkem č. 1 se doplňují a mění články a body Smlouvy o dílo:

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- předpokládané dokončení stavebních prací: 15.3 2015

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Cehnice dne 18. 11. 2014

Za objednatele:

Helena Sosnová
starosta obce



Ve Strakonicih dne 18. 11. 2014

Za zhotovitele:

Miroslav Procházka
jednatel společnosti

