

DODATEK č. 1 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: N17-018-0007

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Božejovice – kanalizace a ČOV**

Místo plnění díla: *Katastrální území Božejovice (608 793), okr. Tábor, JČ kraj.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Jistebnice

Náměstí 1, 391 33 Jistebnice

zastoupený: Mgr. Vladimír Mašek, starosta

IČ: 00252425

DIČ: CZ00252425

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 701497339/0800

1.2 Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – DAICH - Božejovice

Branišovská 1713/35, 370 05 České Budějovice

Správce společnosti: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivanem Ingedoldem, na základě plné moci a

Ing. Milošem Kosíkem, na základě plné moci

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 994404 – 0147137001 / 0800

Registrace: C 8032 Krajský soud České Budějovice

Druhý společník: **DAICH spol. s r.o.**

zastoupený: Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti

IČ: 424 07 559

DIČ: CZ42407559

Výše uvedené smluvní strany se dohodli na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 3. 1. článku 3. Doba plnění se mění následujícím způsobem:

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

Popis	Termín
Předání a převzetí staveniště	10. 10. 2016
Zahájení stavebních prací	15. 10. 2016
Dokončení stavebních prací	14. 10. 2017
Předání a převzetí díla	20. 10. 2017
Počátek běhu záruční lhůty	20. 10. 2017

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ DODATKU č.1

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Jistebnici, dne 29. 9. 2016

V Českých Budějovicích, dne 29. 9. 2016

Za objednatele:

Mgr. Vladimír Mašek
starosta města Jistebnice

Za zhotovitele:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JiH
ČR 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/53
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Ivan Ingeduld Ing. Miloš Kosík
zmocněnci

DAICH spol. s r.o.

Tomáš Křížek, jednatel

DAICH spol. s r.o.
Zatežná 356, 380 02 Tábor
tel.: 381 262 463
fax: 381 279 109
IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559