

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 5.2.2018

na opravu povrchu stávající komunikace, ulice Polní, Tišice – Chrást
uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

1. Účastníci

Objednatel:

Obec Tišice

Marie Podvalové č.p. 334, 277 15 Tišice
Zastoupen: Bc. Pavel Končel, DiS, starosta obce
IČ: 00237221
DIČ: CZ00237221
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3024171/0100

a

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Sídlo: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Zapsaný v Obchodním rejstříku: OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
Zastoupen: Petr Neumann, jednatel společnosti
IČ: 281 77 851
DIČ: CZ28177851
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Mělník,
Číslo účtu: 0490056399/0800
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Petr Neumann, jednatel společnosti
e-mail a mobil: info@neumannstav.cz, 602 254 130

2. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a následně ceny díla.
Změna rozsahu prací spočívá v neprovedení komunikace na žádost objednatele ze zámkové dlažby ve výměře 349,216 m² a s tím všech spojených prací specifikovaných v zůstatkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

3. Cena díla

1. Ponižením ceny o méněpráce uvedené v zůstatkovém rozpočtu č. 18-001 se cena díla mění takto.

Původní cena díla	4.135.654,-	868 487,- DPH 21%	5.004.141,- vč.DPH
Cena méněprací	655.846,-	137.727,- DPH 21%	- 793.573,- vč.DPH
Cena konečná	3.479.808,-	730.760,- DPH 21 %	4.210.568,- vč.DPH

4. Závěrečná ustanovení

1. Přílohy uváděné v tomto Dodatku č.1 jsou její nedílnou součástí.
2. Změny a doplňky tohoto Dodatku č.1 musí mít podobu číslovaných Dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po 1 (jeden) vyhotovení.

5. Přílohy

Příloha č. 1 Rozpočet méněprací – zůstatkový rozpočet č.18-001

V Tišicích dne, 30.4.2018

V Mělníku dne, 30.4.2018

Objednatel:



Bc. Pavel Končel, Dis
starosta obce



Zhotovitel:

NEUMANN
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Dobrušská 200, 276 01 Mělník
IČ: 281 74 851 DIČ: CZ28174851
tel.: 312 471 340

Petr Neumann
jednatel společnosti