



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Životní prostředí

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016_1022

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
a v souladu se Zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor
v rámci akce:

„Chlum u Třeboně – doplnění kanalizace a vodovodu“

Objednatel: Městys Chlum u Třeboně
Zastoupený: Ing. Petrem Kolezsarem, starostou
Sídlo: Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně
IČ: 002 46 816
DIČ: CZ00246816
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 0603184339/0800
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: M Projekt CZ s.r.o.
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, číslo vložky 34200
Sídlo: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupený: Ing. Milošem Popelářem, ředitelem a jednatelem společnosti
K jednání zmocněn:
IČ : 035 08 544
DIČ: CZ 035 08 544
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 107-8788330297/0100
(dále jen zhotovitel)

Čl. I

Předmět smlouvy - závazek zhotovitele – **MĚNÍ SE**

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající ve zpracování projektů ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby/výběr zhotovitele (DPS) pro stavbu „Chlum u Třeboně – doplnění kanalizace a vodovodu“ a poskytnout objednateli veškeré související činnosti včetně zajištění inženýrských činností k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (včetně souvisejících poplatků), zajištění kompletního geodetického zaměření v nezbytně nutném rozsahu pro zpracování příslušné dokumentace

a zajištění majetkoprávních smluv. Dále se zhotovitel pro objednatele zavazuje provést Inženýrsko – geologický průzkum, spolupráci při výběru dodavatel stavby a autorský dozor během přípravy žádosti o dotaci a po dobu realizace stavby (AD). Všechny tyto činnosti budou provedeny v souladu s podmínkami zadávací dokumentace (příloha č. 4 této smlouvy), která byla podkladem pro poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: **Zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor v rámci akce „Chlum u Třeboně – doplnění kanalizace a vodovodu“** (dále jen zadávací dokumentace).

Předmět smlouvy se rozšiřuje o dopracování splaškové gravitační kanalizace v ulici Alšova a o gravitační stoku k domům čp. 116 a 32 (cca 120 m), dále se rozšiřuje o nové řešení odkanalizování areálu kempu a budoucí napojení Staňkova oproti zadávací dokumentaci. Z důvodu předpokládané změny zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v §§ 36 a 40 se mění termín dokončení projednání projektové dokumentace k DÚR (nemožnost podélného uložení do silnice, tj. pozemní komunikace - silnice I., II. a III. třídy).

2. Základní údaje o projektované stavbě

Akce: „Chlum u Třeboně – doplnění kanalizace a vodovodu“ řeší odvádění odpadních vod a zásobení pitnou vodou v konkrétních lokalitách městysu Chlum u Třeboně.

Podrobné informace, předpokládaný rozsah stavby v jednotlivých stupních projektové dokumentace, předpokládaný obsah a členění stavebních objektů je uveden v Přehledné situaci stavby s textovou částí, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále byla rovněž poskytnuta jako příloha č. 6 Zadávací dokumentace).

3. Předmět smlouvy je rozdělen na **6 etap**, které budou realizovány v rozsahu, který je podrobně popsán v Zadávací dokumentaci (příloha č. 4)

3.1 **Etap 1:** Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR).

3.2 **Etap 2:** Dokumentace pro stavební povolení (DSP).

3.3 **Etap 3:** Dokumentace pro provádění stavby/pro výběr zhotovitele (DSP).

3.4 **Etap 4:** Inženýrsko – geologický průzkum.

3.5 **Etap 5:** Spolupráce při výběru dodavatele stavby.

3.6 **Etap 6:** Zajištění autorského dozoru (AD) v průběhu stavby.

4. Projektové dokumentace (DUR,DSP,DPS) budou vyhotoveny a předány objednateli v 10-ti tištěných paré, 6-ti elektronických verzích na CD (komplet ve formátu *.PDF a komplet v otevřených formátech pro další zpracování, např. DWG, DGN, DOC, atp.) a výkaz výměr v elektronické podobě ve dvou vyhotoveních (ve formátu XLS).

5. Při vypracování díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy s dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

6. Zhotovitel odpovídá za soulad rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou částí projektové dokumentace a nese plnou odpovědnost za případné nesrovnalosti či vzniklou následnou škodu.

7. Zhotovitel zajistí, aby všechny části projektové dokumentace byly zpracovány osobami autorizovanými pro danou oblast projektované části DUR, DSP a DPS.

8. Pokud tato smlouva hovoří o díle, vztahuje se příslušné ustanovení obdobně i na jednotlivé části díla, pokud z povahy věci či výslovného ustanovení této smlouvy nevyplývá jinak

Čl. II

Podklady – NEMĚNÍ SE

Čl. III

Doba plnění – MĚNÍ SE

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle této smlouvy neprodleně po jejím uzavření.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v následujících termínech:

Etapa	Dílčí plnění etapy	Plnění
Etapa 1	Zpracování DÚR	Do 31.05.2016
	Podání žádosti o vydání ÚR	Do 31.12.2016 (do 7 měsíců od zpracování DÚR)
Etapa 2	Zpracování DSP	Do 4 týdnů od vydání ÚR v PM
	Podání žádosti o vydání SP	Do 6-ti týdnů od předání DSP
	Zajištění vydání SP	Do 30.06.2017
Etapa 3	Zpracování DPS	Do 12-ti týdnů od výzvy objednatele, nejdříve však 10 týdnů od vydání SP
Etapa 4	IG průzkum	Dle potřeb jednotlivých etap
Etapa 5	Spolupráce při výběru dodavatele stavby	Předpoklad realizace zadávacího řízení 2016/2017
Etapa 6	Zajištění AD	Předpoklad 2017/2018

3. V případě, že nebude z objektivních důvodů na straně objednatele tato smlouva o dílo uzavřena do 31.03.2016, bude požadovaný termín dokončení díla i jeho jednotlivých etap upraven (posunut). Požadovaná doba plnění jednotlivých etap zůstane nezměněna.
4. Každá etapa díla bude předána samostatným předávacím protokolem odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.

Čl. IV

Cena díla – MĚNÍ SE

1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na práce, dodávky a činnosti, které vyplývají ze zadávacích podkladů (zadávací dokumentace včetně veškerých jejích příloh) a které zhotovitel vynaloží v souvislosti s prováděním a řádným dokončením díla a jednotlivých jeho etap. V tomto smyslu je cena díla stanovena pro definovaný předmět díla a danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace díla a stavby. Cena díla je stanovena takto:

Etapa díla	Cena bez DPH
<i>Etapa 1</i>	<i>303 000,00 Kč</i>
<i>Etapa 2</i>	<i>155 000,00 Kč</i>
<i>Etapa 3</i>	<i>70 000,00 Kč</i>
<i>Etapa 4</i>	<i>20 010,00 Kč</i>
<i>Etapa 5</i> Při předpokládaném počtu 30 hodin	<i>4 500,00 Kč</i>
<i>Etapa 6</i> Při předpokládaném počtu 235 hodin	<i>35 250,00 Kč</i>
<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>587 760,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>123 429,60 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH</i>	<i>711 189,60 Kč</i>

1 hodina spolupráce při výběru dodavatele stavby Bez DPH	150 Kč
1 hodina AD Bez DPH	150 Kč

- Podrobná kalkulace celkové ceny díla a jednotlivých jeho etap je dále uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, Formuláři pro zpracování nabídkové ceny.
- DPH bude stanovena dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a účtována při fakturaci zdanitelného plnění.
- Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- Cena díla (jeho jednotlivých částí) může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH, ale pouze za předpokladu, že zhotovitel je plátcem DPH a tuto skutečnost promítl v nabídkové ceně. U neplátců DPH, kteří do nabídkové ceny DPH nepromítnou, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal a veškeré s tím související náklady jdou k tíži zhotovitele.
- V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny pro jednotlivé práce uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

Čl. V

Platební podmínky – MĚNÍ SE

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla, resp. na zaplacení příslušné části ceny díla, po řádném dokončení a včasném předání díla, resp. etapy díla, za kterou je dílčí část ceny díla uplatňována.
2. Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude prováděna v české měně.
3. Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Faktury budou zhotovitelem vystaveny po dokončení a předání jednotlivých etap díla objednateli a to následovně:
 - 3.1 *Etapa 1: Faktura bude vystavena po předání projektové dokumentace ve stupni DUR k 31. srpnu 2016 v rozsahu 70 % dle článku IV. etapa 1. Zbývající část bude vystavena po úplném dokončení projektové dokumentace ve stupni DUR v rozsahu 30 % a jejím předání zadavateli s pozastávkou 20% z celé částky za etapu 1 splatnou po nabytí právní moci územního rozhodnutí.*
 - 3.2 Etapa 2: Faktura bude vystavena po dokončení projektové dokumentace ve stupni DPS a po jejím předání zadavateli s pozastávkou 20% splatnou po nabytí právní moci stavebního povolení.
 - 3.3 Etapa 3: Faktura bude vystavena po dokončení projektové dokumentace ve stupni DPS včetně položkového rozpočtu a po dokončení již existující dokumentace „Chlum u Třeboně a Staňkov – dostavba a kanalizace – část Chlum u T.“ a po předání těchto dokumentů objednateli
 - 3.4 Etapa 4: Faktura bude vystavena po dokončení IG průzkumu a po uvedení do příslušné zprávy.
 - 3.5 Etapa 5: Spolupráce při výběru dodavatele stavby bude fakturována a hrazena průběžně dle skutečně poskytnutých služeb na základě počtu hodin vynaložených ve prospěch objednatele a sjednané hodinové sazby, odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele.
 - 3.6 Etapa 6: AD bude fakturován a hrazen průběžně na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu hodin vynaložených ve prospěch objednatele a sjednané hodinové sazby, vzájemně odsouhlasených ve stavebním deníku.
4. Splatnost daňových dokladů bude 30 dní ode dne řádného doručení faktury objednateli.
5. Zálohy objednatel neposkytuje.
6. Přílohou daňového dokladu za Etapu 5 a 6 bude výkaz hodin za sledované období, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
7. Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

Čl. VI

Odpovědnost zhotovitele a záruka za dílo – NEMĚNÍ SE .

Čl. VII

Spolupůsobení objednatele – NEMĚNÍ SE

Čl. VIII

Smluvní pokuty – NEMĚNÍ SE

Čl. IX

Odstoupení od smlouvy – NEMĚNÍ SE

Čl. X

Závěrečná ustanovení – NEMĚNÍ SE

Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci: „Zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor v rámci akce: Chlum u Třeboně – doplnění kanalizace a vodovodu“ byl schválen usnesením Rady městyse Chlum u Třeboně konané č. 201 dne 28. června 2016.

Dodatek č. 1 ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Chlumu u Třeboně dne: 30.08.2016

V Ústí nad Orlicí, dne: 30.08.2016

Objednatel:



Ing. Petr Kolezsar
starosta městyse Chlum u Třeboně

Zhotovitel:



Ing. Miloš Popelář
ředitel a jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Životní prostředí

Formulář pro stanovení nabídkové ceny

v rámci poptávkového řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu:

**Zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor
v rámci akce**

„Chlum u Třeboně - doplnění kanalizace a vodovodu“

Nabídkové ceny za jednotlivé etapy (části) předmětu zakázky zahrnují rozsah díla specifikovaného v čl. II C. Zadávací dokumentace včetně všech souvisejících nákladů a činností nezbytných pro řádné provedení díla.

Cenová kalkulace

Etapa veřejné zakázky	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1) DÚR - Dokumentace k územnímu rozhodnutí	303 000,00 Kč	63 630,00 Kč	366 630,00 Kč
2) DSP - Dokumentace pro stavební povolení	155 000,00 Kč	32 550,00 Kč	187 550,00 Kč
3) DPS - Dokumentace pro provádění stavby (pro výběr zhotovitele stavby)	70 000,00 Kč	14 700,00 Kč	84 700,00 Kč
4) Inženýrsko - geologický průzkum	20 010,00 Kč	4 202,10 Kč	24 212,10 Kč
5) Spolupráce při výběru dodavatele stavby (cena za předpokládaný počet 30 hodin)	4 500,00 Kč	945,00 Kč	5 445,00 Kč
6) AD - Zajištění autorského dozoru (cena za předpokládaný počet 235 hodin)	35 250,00 Kč	7 402,50 Kč	42 652,50 Kč
Cena celkem	587 760,00 Kč	123 429,60 Kč	711 189,60 Kč

Spolupráce při výběru dodavatele stavby	Cena za 1 hodinu bez DPH	Cena za 30 hodin bez DPH	DPH	Cena celkem za předpokládaný počet 30 hodin vč. DPH
	150,00 Kč	4 500,00 Kč	945,00 Kč	5 445,00 Kč

Autorský dozor	Cena za 1 hodinu bez DPH	Cena za 235 hodin bez DPH	DPH	Cena celkem za předpokládaný počet 235 hodin vč. DPH
	150,00 Kč	35 250,00 Kč	7 402,50 Kč	42 652,50 Kč

Svým podpisem stvrzuji, že uvedené ceny jsou závazné po celou dobu zadávací lhůty a v případě uzavření smlouvy o dílo rovněž po celou dobu platnosti této smlouvy.

Šedě zbarvené buňky obsahují částky uvedené ve smlouvě o dílo.

29.08.16

Datum

Ing. Miloš Popelář, ředitel a jednatel společnosti

M/Projekt CZ s.r.o.
17 listopadu 1020 ①
562 01 Ústí nad Orlicí