

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. MUVR-1706/2021 uzavřené dne 26. 8. 2021 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi účastníky dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilými, na zhotovení díla:

„Rekonstrukce sociálního zázemí

- ve dvou bytech domu s pečovatelskou službou čp. 1590 ve Vracově
- v přízemí objektu radnice čp. 202 ve Vracově“

OBJEDNAVATEL:

Město Vracov

IČ: 00285498

se sídlem nám. Míru 202, Vracov, PSČ 696 42

bankovní spojení: č.ú.: 1427-671/0100, vedený u KB Hodonín, a.s.

zastoupené starostou města Jaromírem Repíkem

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Křiváková, tel. 511 147 301

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, tel. 724 157 924

na straně jedné jako objednavatel (dále jen „objednavatel“)

a

ZHOTOVITEL: STAFA, spol. s r. o.

se sídlem: Nové sady 988/2, 602 00 Brno

IČ: 42637848

DIČ: CZ42637848

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2657

bankovní spojení: 223844286/0600 Moneta Money Bank

jednající ve věcech smluvních: Roman Kráčař

jednající ve věcech technických: Josef Hrabal

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dnešního dne dohodli na dodatku č. 1, kterým se mění čl. 5 odst. 5.1. smlouvy – cena díla „Rekonstrukce sociálního zázemí ve dvou bytech domu s pečovatelskou službou čp. 1590 ve Vracově a v přízemí objektu radnice čp. 202 ve Vracově“

z původního znění:

Cena díla bez DPH 929.603,36 Kč

DPH 21 % 195.216,71 Kč

Cena celkem vč. DPH 1.124.820,07 Kč

na nové znění:

Cena díla bez DPH 913.721,72 Kč

DPH 21 % 191.881,56 Kč

Cena celkem vč. DPH 1.105.603,28 Kč

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je upřesnění prací – vícepráce a méněpráce dle Přílohy ze dne 3. 11. 2021, která tvoří nedílnou součást dodatku č. 1.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento smlouvu uzavřít.


Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. MUVR-1706/2021 ze dne 26. 8. 2021.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schváleno Radou města Vracova dne 4. 11. 2021 usnesením č. 75. bod 21. Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města.

-8. 11. 2021

Ve Vracově, dne _____




objednavatel
Město Vracov
Jaromír Repík
starosta města

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
3

-8. 11. 2021

V Brně, dne _____



zhotovitel
STAFa spol. s r. o.
Roman Kráčař
jednatel

STAFa, spol. s r. o.
Nové sady 988/2
Brno 602 00
IČ: 426 37 848

②

Méněpráce a vícepráce

Stavba :	Stavební práce	Rozpočet:
Objekt :		Rekonstrukce sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Rozpočet: Rekonstrukce sociálního zařízení radnice				
		Vracov a rekonstrukce DPS - byt č.1 a č.2				

Radnice

1	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	-0,60	3 160,00	-1 896,00
2	HL	Podomítkový sifon pračka myčka, DN 50, chromová krycí deska vč. montáže	ks	-1,00	422,00	-422,00

Byt č.1

3	763121921	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené stěně tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	-1,00	610,00	-610,00
4	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	-1,50	702,00	-1 053,00
5	721176103R01	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm - kotvení, potrubí pod stropem - kotevní materiál - Pz	m	-3,00	235,00	-705,00
6	721300941R00	Jádrový vývrt DN 70 přes ŽB strop do bytu o patro níž	kus	-1,00	1 800,00	-1 800,00
7	725839204R00	Montáž baterie nástěnné nebo stojánkové, standartních typů	soubor	-1,00	246,00	-246,00

Byt č.2

8	763121921	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené stěně tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	-1,00	610,00	-610,00
9	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	-1,50	702,00	-1 053,00
10	721176103R01	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm - kotvení, potrubí pod stropem - kotevní materiál - Pz	m	-3,00	235,00	-705,00
11	721300941R00	Jádrový vývrt DN 70 přes ŽB strop do bytu o patro níž	kus	-1,00	1 800,00	-1 800,00
12	725839204R00	Montáž baterie nástěnné nebo stojánkové, standartních typů	soubor	-1,00	246,00	-246,00

Radnice

1	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,37	4 400,00	1 628,00
2	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,678	990,00	671,22
3	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,356	84,00	113,90
4	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,678	226,00	153,23
5	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,120	11,00	298,32
6	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	0,678	380,00	257,64
7	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,678	160,00	108,48
8	733163103	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0mm	m	10,00	379,00	3 790,00
9	733167002	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 18/1	kus	2,00	141,00	282,00
10	735158220	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	1,00	301,00	301,00
11	735156685	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/600, vč. Montáže a armatur	kus	1,00	5 947,00	5 947,00
12	Dopravné	Náklady na přesun hmot cca 2% z ceny díla	sada	1,00	205,00	205,00

Byt č.1

13	763172325	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,00	420,00	420,00
----	-----------	---	-----	------	--------	--------

14	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,00	969,00	969,00
15	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 Mpa tl 3 mm	m2	4,00	170,00	680,00
16	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	4,00	55,80	223,20
17	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	4,00	136,00	544,00
18	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,00	42,00	168,00
19	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,00	455,00	1 820,00
20	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	5,00	305,00	1 525,00
21	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	4,00	96,00	384,00
22	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	5,20	110,00	572,00
23	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	6,00	39,00	234,00
24	771591118	Zapravení nad obkladem a dlažbou	m	5,20	39,00	202,80
25	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,8 m	m2	77,23	18,00	1 390,14
26	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	77,23	52,00	4 015,96

Byt č.2

27	763172325	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,00	420,00	420,00
28	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,00	969,00	969,00
29	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 Mpa tl 3 mm	m2	4,00	170,00	680,00
30	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	4,00	55,80	223,20
31	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	4,00	136,00	544,00
32	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,00	42,00	168,00
33	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,00	455,00	1 820,00
34	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	5,00	305,00	1 525,00
35	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	4,00	96,00	384,00
36	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	5,20	110,00	572,00
37	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	6,00	39,00	234,00
38	771591118	Zapravení nad obkladem a dlažbou	m	5,20	39,00	202,80
39	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,8 m	m2	69,79	18,00	1 256,22
40	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,79	52,00	3 629,08

		Nepředvídatelné náklady vzniklé při výstavbě 5% z ceny díla	soub	-1,00	44 266,83	-44 266,83
--	--	---	------	-------	-----------	------------

Méněpráce a vícepráce

-15 881,64