

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. VZ 2019/2/07-SD ze dne 27.1.2020

Smluvní strany:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278

Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín

IČ: 62182137

DIČ: CZ62182137

(dále jen „*Kupující*“)

a

KB projekt, s.r.o.

jejímž jménem jedná pan Ing. Jiří Tomis, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28281

Sídlo: Zlín, Lešetín I/659, PSČ 760 01

IČ: 25507893

DIČ: CZ25507893

(dále jen „*Prodávající*“)

uzavřely dne 27.1.2020 Smlouvu o dílo č. VZ 2019/2/07-SD (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě:

I.

1. Tento dodatek se uzavírá s ohledem na vznik objektivních okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž vzniku nemohl ani při vynaložení náležité péče zabránit ani zhotovitel. Tyto objektivní okolnosti vedly k prodloužení doby potřebné pro zajištění vydání společného povolení, které je předmětem inženýrské činnosti zhotovitele podle Smlouvy a tím vyvolaly potřebu změny Smlouvy tímto dodatkem, přičemž tyto okolnosti spočívají zejména v


- prodloužení lhůt při vyřizování stanovisek příslušných orgánů a institucí v důsledku nakumulování nevyřízených žádostí v souvislosti s vyhlášenými nouzovými stavy od 12.3.2020 do 17.5.2020 a od 5.10.2020 do současnosti,
- nezbytném jednání o souhlasu s majiteli okolních pozemků (EUCIA a.s. a manželé Zavrtálkovi) před podáním žádosti o společné povolení.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly tak, že termín sjednaný v článku 2, odstavci 2.2. Smlouvy se posunuje do dne 31.1.2021.

II.

1. V ostatním se Smlouva nemění.
2. Tento dodatek ke Smlouvě byl sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Ve Zlíně dne 29.10.2020



.....
Objednatel
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, příspěvková organizace
JUDr. Josef Valenta
ředitel

Ve Zlíně dne 29.10.2020

.....
Zhotovitel
KB projekt, s.r.o.
Ing. Jiří Tomis
jednatel