

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V RODINNÉ ZÁSTAVBĚ V OBCI SLATINA“
uzavřený podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Objednatel:

Obec Slatina

Slatina 54

569 43 Jevíčko

IČ: 00277363

Zastoupena: Kaderka David, starosta obce

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Ulehla Ivan s.r.o.

Sídlo: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy, Lány

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 28057

Bankovní spojení MONETA Money Bank a.s., pobočka Svitavy, č.ú.: 198666800/0600

IČ: 29212375

DIČ: CZ29212375

Zastoupená: Ulehla Ivan, jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 7. 2017:

I.

Dne 25.7.2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení stavebních prací: „Obnova místní komunikace v rodinné zástavbě v obci Slatina“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 12.1. výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění text v článku V. Lhůty zhotovení díla, odstavec 5.1., **takto:**

5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

- **Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou.**
- **Realizace prací bude probíhat v následujících termínech:**
 - **Předání a převzetí staveniště:** ihned po podpisu smlouvy
 - **Zahájení stavebních prací:** do 5 dne od převzetí staveniště
 - **Limitní termín pro dokončení stavebních prací: 10. 12. 2017**
- **Limitní termín pro předání a převzetí díla:** do 1 dne po lhůtě pro dokončení stavebních prací

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavebních prací je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto termínem nebo právě v tomto termínu, ale nikoliv po tomto termínu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Obnova místní komunikace v rodinné zástavbě v obci Slatina“ ze dne 25.7.2017 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

Ve Slatině dne 30.10.2017


.....
Za objednatele
OBEC SLATINA
569 43 Jevíčko

Ve Slatině dne 30.10.2017


.....
Za zhotovitele
Ulehla Ivan s.r.o.
výstavba vodovodů a kanalizací
Svitavská 159/52 Svitavy 568 02
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375
Tel.: 776 334 460