

,DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 22/2023

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:	Obec Obyčtov
zastoupený:	Obyčtov 80, 591 01 Žďár nad Sázavou
k jednání jsou oprávněni:	Jaroslavem Judou, starostou
- ve věcech smluvních:	Jaroslav Juda
- ve věcech technických:	
IČ:	00546739
DIČ:	CZ00546739
Peněžní ústav:	Komerční banka a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	107-1405220217/0100
K uzavření smlouvy o dílo	
a jejích dodatků je oprávněn:	Jaroslav Juda

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel :

se sídlem:	T.M.V. spol. s.r.o.
zastoupený:	Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
k jednání jsou oprávněni:	Martinem Teplým
- ve věcech smluvních:	Martin Teplý
- ve věcech technických:	Martin Teplý, Ing. Milan Teplý
- Stavbyvedoucí:	Martin Teplý
IČ:	15544419
DIČ:	CZ15544419
Peněžní ústav:	KB
Číslo účtu:	146546751/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 1897	

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č.1 se mění původní smlouva o dílo č. 22/2023 ze dne 24.7.2023 v těchto bodech: III – Doba plnění. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny. Doba plnění se mění z důvodů opožděné dodávky prefabrikovaných šachet. V době podpisu SOD 24.7.2023 byla lhůta dodání 6-8 týdnů.

III. Doba plnění

3.1. Termíny realizace


3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby: 09/2023

3.1.2. Požadovaný termín dokončení stavby: 15.11.2023

Dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom podepsaných výtiscích.


V Obyčtově dne 10.10.2023

V Bystřici nad Pernštejnem dne 10.10.2023



za objednatele:

Jaroslav Juda
starosta



T.M.V. spol. s r.o.

Nádražní 1400
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 15544419, DIČ: CZ15544419
tel. 566 550 043, info@tmv-stavebni.cz
www.tmv-stavebni.cz

①

za zhotovitele:

Martin Teplý
jednatel