



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt „Teplárna JIH – kotel na biomasu, rozvody tepla, DPST – část 1“ je realizován za finanční spoluúčasti EU

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 22.8.2017

uzavřený podle Občanského zákoníku v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

BIOMASS ENERGY k. s.

zastoupená členem představenstva komplementáře, panem JUDr. Janem Rytířem, PhD.
se sídlem: Opletalova 918/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
spisová značka: A 76400 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 25567489
DIČ: CZ25567489
datová schránka ID: 9v58ptu
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu: 1210472/0800
telefon: 568 837 611
e-mail: info@biomass.cz dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

TTS eko s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Jindřichem Svobodou
se sídlem: Průmyslová 163, 674 01 Třebíč, Jejkov
spisová značka: C 16558 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 49359215
DIČ: CZ49359215
datová schránka ID: ipe8pum
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu: 1210392/0800
telefon: 568 837 611, fax: 568 840 035
e-mail: info@ttseko.cz
dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě týkajícího se změny článku IV. Cena za dílo. Důvodem změny smlouvy jsou, změny v projektové dokumentaci požadované ze strany objednatele, týkající se části stavby „PS 10 - předávací stanice“.

Změny se týkají úpravy výkonů předávacích stanic Karlovo nám. 41, TIPa Telekom, Autobusové nádraží, HTK Janáčkovo stromořadí. Stanice o výkonu 50 /50 kW již byla instalována, kvůli požadavku majitele objektu je nutné ji předimenzovat na výkon 50 /120 kW. Dále nebude v rámci smlouvy instalována předávací stanice SVJ NA Potoce o výkonu 100/120 kW.

Soupis změn předávacích stanic

Předávací stanice	Výkon	Cena
Karlovo nám. 41	70 / 50 kW	165 500 Kč bez DPH
TIPa Telekom	60 / 35 kW	145 900 Kč bez DPH
Autobusové nádraží	100 / 60 kW	189 100 Kč bez DPH
HTK Janáčkovo stromořadí	50 /120 kW	187 769 Kč bez DPH
HTK Janáčkovo stromořadí	50 / 50 kW	-153 779 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodli, že z původního rozpočtu budou fakturovány pouze skutečně provedené práce a následně bude vystavena samostatná faktura na instalaci uvedených předávacích stanic.

Ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Příloha: Položkový rozpočet změn

V Třebíči dne 30. 4. 2018

V Třebíči dne 30. 4. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

⑤
BIOMASS ENERGY k.s.
Opletalova 918/7, 111 44 Praha
IČ: 25567489 / DIČ: CZ25567489

JUDr. Jan Rytíř, PhD.
člen představenstva komplementáře

TTS eko s.r.o.
DIČ: CZ49359215
IČ: 493 59 215
Průmyslová 163, 674 01 Třebíč ⑥





Jindřich Svoboda
Jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Předávací stanice		Základní rozpočet
Objekt: PS 10	Název objektu: Předávací stanice	JKSO:
Stavba: 170628-M	Název stavby: Teplárna JIH-kotel na biomasu, rozvody TE, DPST-1	SKP:
Projektant: Ing. Karel Štěbeták, K-PROJEKT		MJ: Počet měrných jednotek: 0
Objednatel: BIOMASS ENERGY k.s.		Náklady na MJ: 534 490,00
Počet listů: 4		Zakázkové číslo: 170628-M
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: TTS eko s.r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	534 490,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		534 490,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		534 490,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jindřich Svoboda Datum: 30.04.2018 Podpis:  	Jméno: Jindřich Svoboda Datum: 30.4.2018 Podpis:  	Jméno: JUDr. Jan Rytíř Datum: 30.4.2018 Podpis:  
Cena za objekt celkem:		534 490,00 Kč

Stavba: 170628-M	Teplárna JIH-kotel na biomasu, rozvody TE, DPST-1	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: PS 10	Předávací stanice	Datum tisku: 30.04.2018	
Rozpočet: 01	Předávací stanice		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
724 Strojní vybavení	0,00	534 490,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	0,00	534 490,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba: 170628-M	Teplárna JIH-kotel na biomasu, rozvody TE, DPST-1	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: PS 10	Předávací stanice	Datum tisku: 30.04.2018	
Rozpočet: 01	Předávací stanice		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
724		Strojní vybavení						
1	724-03	Předávací stanice 70/50 kW kompletní dodávka typizované stanice kpl		1	95 666	95 666	0,00000	0,00000
2	724-05	Předávací stanice 60/35 kW kompletní dodávka typizované stanice kpl		1	81 216	81 216	0,00000	0,00000
3	724-06	Předávací stanice 100/60 kW kompletní dodávka typizovaná stanice kpl		1	129 566	129 566	0,00000	0,00000
4	724-08	Předávací stanice 50/50 kW kompletní dodávka typizovaná stanice kpl		1	-94 245	-94 245	0,00000	0,00000
5	724-09	Předávací stanice 50/120 kW kompletní dodávka typizovaná stanice kpl		1	128 235	128 235	0,00000	0,00000
6	724-14	Kompletní montážní práce předávací stanice 70/ 50 kW kpl		1	39 140	39 140	0,00000	0,00000
7	724-16	Kompletní montážní práce předávací stanice 60/35 kW kpl		1	39 140	39 140	0,00000	0,00000
8	724-17	Kompletní montážní práce předávací stanice 100/60 kW kpl		1	28 840	28 840	0,00000	0,00000
9	724-19	Kompletní montážní práce předávací stanice 50/50 kW kpl		1	-28 840	-28 840	0,00000	0,00000
10	724-20	Kompletní montážní práce předávací stanice 50/120 kW kpl		1	28 840	28 840	0,00000	0,00000
11	724-25	Měření a regulace kompletní dodávka a montáž předávací stanice 70/50 kW kpl		1	30 694	30 694	0,00000	0,00000
12	724-27	Měření a regulace kompletní dodávka a montáž předávací stanice 60/35 kW kpl		1	25 544	25 544	0,00000	0,00000
13	724-28	Měření a regulace kompletní dodávka a montáž předávací stanice 100/60 kW kpl		1	30 694	30 694	0,00000	0,00000
14	724-30	Měření a regulace kompletní dodávka a montáž předávací stanice 50/50 kW kpl		1	-30 694	-30 694	0,00000	0,00000
15	724-31	Měření a regulace kompletní dodávka a montáž předávací stanice 50/120 kW kpl		1	30 694	30 694	0,00000	0,00000
	724	Strojní vybavení				534 490,00		0,00000

Stavba:	170628-M	Teplárna JIH-kotel na biomasu, rozvody TE,DPST-1	Základní rozpočet
Objekt:	PS 10	Předávací stanice	Datum tisku: 30.04.2018
Rozpočet:	01	Předávací stanice	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	---------	-----------	-----------