

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

Název akce:
Rekonstrukce horní návsi u kostela

Číslo smlouvy o dílo: S19-017-0073

DODATEK č. 1 ke SMLouvě O Dílo

Číslo u objednatele:

Číslo u zhotovitele: S19-017-0073

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Obec Soběnov
Sídlo: Soběnov 52, 382 41 Kaplice
Zastoupený: Josefem Čabelou, starostou obce

IČO: 006 65 657
DIČ: CZ00665657
Telefon/Fax: +420 776 762 679
E-mail: starosta@sobenov.cz
(dále jen objednatel)

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Josef Čabela, starosta obce, telefon: +420 724 188 844

Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov

Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Telefon: 380 731 121
Fax: 380 731 119
(dále jen zhotovitel)

Za zhotovitele je oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních a technických: Ing. František Zákostelecký, na základě plné moci, kontakt 602 109 642

Ve věcech plnění a převzetí díla: Michael Řepa, stavbyvedoucí, kontakt 727 967 736,
e-mail: mich.repa@swietelsky.cz

2. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy v bodě 4. **Smluvní cena** takto:

Původní znění smlouvy:

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí: **588 345,10 Kč bez DPH**
(slovy: Pětsetosmdesátosmtisíctřistačtyřicetpět a 10/100 korun českých).

Nové znění smlouvy:

Celková cena, účastníky dohodnutá cena za dílo činí: **663 610,10 Kč bez DPH**
(slovy: Šestsetšedesáttřítisícešestsetdeset a 10/100 korun českých).

Položkový rozpočet včetně změn je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran
- 3.3. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno zastupitelstvem Obce Soběnov usnesením č. 8/19.12.2018, ze dne 19.12.2018.

Příloha: Položkový rozpočet

V Soběnově dne 19.12.2018
Objednatel:


OBEC SOBĚNOV
Soběnov 52, 382 41 Kaplice
IČ:006 65 657, DIČ:CZ00665657
Č.ú. 0580013309/0800 ①



Josef Čabela
starosta obce

V Kájově dne 31. 10. 2018
Zhotovitel:

 **SWIETELSKY** ⑭
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Ing. František Zákostelecký
na základě plné moci

Databáze:
Nabídka číslo:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

OPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED KOSTELEM SOBĚNOV

Stavba:

ZL 1 - SO 01-1 Oprava zpevněné plochy před kostelem				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
13	591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	-5,00 m2		540,00
14	591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	-19,00 m		495,00
15	R00 <i>kladení kamenné dvojlinky</i> kamenná kostka žulová 8/11	-4,75 t		2 800,00
16	591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm <i>lt=4m2</i> <i>kladení dvojlinky - čedič</i>	63,00 m		390,00
17	R00 kamenná kostka čedičová - černá	4,75 t		3 600,00
28	919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	57,00 m		70,00
29	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	57,00 m		90,00
30	895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální <i>dodání kompletní sestavy včetně koše a mříže, napojení na kanalizaci</i>	1,00 kus		11 900,00
31	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu <i>osazení přechodové desky a nového poklopu</i>	3,00 kus		12 260,00
32	899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	1,00 kus		1 200,00
Celkem				75 265,00
Odbytová cena bez DPH:				663 610,10

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:
	21,00	139 358,13	802 968,23
			Odbytová cena s DPH: