

DODATEK č.1

OBCHODNÍCH PODMÍNEK – smlouvy o dílo, pro veřejnou zakázku na stavební práce
„Rekonstrukce obvodového pláště, Dům pro seniory, Kyjovská 77, Koryčany“,
uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Město Koryčany
adresa:	Náměstí 401, 768 05 Koryčany
zastoupen:	Zdeněk Šmela - starosta
IČ:	00 28 73 34
DIČ:	CZ00 28 73 34
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	1483132319/0800
ve věcech technických:	Zdeněk Šmela, starosta

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:	RooS Kroměříž, s.r.o.
se sídlem	Kojetínská 3881, 767 01 Kroměříž
zastoupený:	Ing. Pavel Apolenář
tel:	573 331 216
IČ:	26 24 24 60
DIČ:	CZ 26242460
bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Kroměříž
č. účtu:	86-2930580207/0100
zapsán v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39836
ve věcech technických:	Ing.Pavel Apolenář

(dále jen Zhotovitel)

Na základě dohody oprávněných zástupců smluvních stran a v souladu s ustanoveními čl.15. Změna smlouvy mění a doplňují se ustanovení smlouvy o dílo na stavební práce s názvem „Rekonstrukce obvodového pláště, Dům pro seniory, Kyjovská 77, Koryčany“ takto:

Ustanovení článku 6. Doba plnění se mění takto:

6.Doba plnění

6.2 Ukončení stavebních prací : červen 2014

Jiná ujednání

1. Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním tohoto dodatku a prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti připojují níže své podpisy.

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo k výše uvedené zakázce se tímto dodatkem nemění.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Koryčanech, dne 14.10.2013

V Kroměříži, dne 14.10.2013


.....
Město Koryčany
Zdeněk Šmela
starosta

RooS KROMĚŘÍŽ, s.r.o.
767 01 Kroměříž, Kojetínská 3881
tel. 573 330 279
IČ 26242460; DIČ CZ26242460


.....
RooS Kroměříž, s.r.o.
Ing. Pavel Apolenář
jednatel