



**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č.**

**„Háj vily Ozdravy – I. etapa“
Stavební úpravy**

uzavřená podle § 2586 a násl. Obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název objednatele: Společnost Vincenze Priessnitze, z.s.
Sídlo: Priessnitzova 12/299, 790 01 Jeseník
IČ: 71178864

Osoba oprávněná za objednatele jednat:

MUDr. Jaroslav Novotný, předseda správní rady
Miroslava Kalinová, místopředseda správní rady
ČSOB, a.s. č. účtu: 230307681/0300
kalinova@priessnitz.cz

bankovní spojení:

e-mailová adresa:

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.
zapsaný: v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vl. 91
Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno
IČ: 46974687
DIČ: CZ64974687

Osoba oprávněná za objednatele jednat:

Ing Ivan Beneš, předseda představenstva
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

bankovní spojení:

KB, a.s. pobočka Brno-venkov
č. účtu: 36302641/0100
ekostavby@ekostavby-brno.cz

e-mailová adresa:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Dílo

Název:

„Háj vily Ozdravy – I. etapa“ – stavební část.

Místo stavby:

území v Priessnitzových léčebných lázních a.s. Jeseník,
pozemky parc. č. 2601/1, 2647/1, 2633/2, v k.ú. Jeseník.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se termín dokončení stavby a předání a převzetí díla sjednán v čl. II. Doba plnění“ v odst. 3 a odst. 4 posouvá do 12.05.2016.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na znak čeho připojují své podpisy.

V Jeseníku dne 10.12.2015

V Brně dne 14.12.2015



.....
Ing. Miroslava Kalinová
místopředseda správní rady

.....
Ing. Ivan Beneš
předseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 56 -

.....
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 56 -