

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Smlouva o dílo
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel:	Obec Vísky
se sídlem	č. p. 96, 679 33 Vísky
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Kamba, starosta
Bankovní spojení:	KB a.s., Letovice
Číslo účtu:	10025631/0100
IČ:	00281263
DIČ:	CZ00281263

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel:	Letostav, spol. s r.o.
se sídlem	Nádražní 12, 679 61 Letovice
zastoupeným	Josef Tušla, statutární zástupce společnosti
IČ:	16343794
DIČ:	CZ16343794
Bankovní spojení:	KB a.s., Letovice
Číslo účtu:	19601631/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Josef Tušla
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Josef Tušla
Společnost je zapsána v OR KS v Brně, oddíl C, vložka 1859
dále jen zhotovitel – na straně druhé

I.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 29.06.2018 (dále jen "smlouva") následovně:
Dílo uvedené v čl. II. Předmět díla, odst. 2.1 – se upravuje o následující méněpráce spočívající v nerealizování prvku světlovodu do původní umývárny s WC mateřské školy

V čl. IV. Cena díla se čl. 4.1. mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 29.06.2018 činí **6.877.544,--** Kč bez DPH.

Cena méně prací dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku činí **-34.420,--** Kč bez DPH.

Cena díla celkem činí **6.843.124,27** Kč bez DPH.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněprací

Ve Viskách dne 9.12.2018

V Letovicích dne 9.12.2018



Ing. Stanislav Kamba
starosta obce



Josef Tušla
jednatel

Letostav
SPOL. S R.O.
STAVEBNÍ ČINNOST
Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
tel. 516 474 742, DIČ: CZ16343794