

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo 2021/1 ze dne 8. 9. 2021

1.

Účastníci smlouvy

Objednatel : **Obec Planá**
Sídlo vč. PSČ : Planá 59, 370 01 České Budějovice
Zastupuje : Ing. Tomáš Pintér, starosta
IČO : 00581852
bank. spojení : Česká národní banka, pobočka České Budějovice,
číslo účtu 94-2617231/0710

Zhotovitel : **STAVING CB s. r. o.**
Sídlo vč. PSČ : Nová Ves 120, 373 15 Nová Ves u Českých Budějovic
zastupuje : Pavel Němec
IČO : 28074599
DIČ : CZ28074599
bank. spojení : 263626937/0300

2.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

Mezi smluvními stranami byla dne 8. 9. 2021 uzavřena smlouva o dílo č. 2021/2 (dále jen smlouva o dílo), jejíž předmětem bylo provedení díla „Obec Planá – revitalizace veřejného prostranství na hřbitově“ (dále jen „**předmět smlouvy**“).

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v rozsahu tohoto dodatku č. 1 (dále též jen „**dodatek**“).

Důvodem přijetí změny dle tohoto dodatku je nedostatek stavebního materiálu způsobený pandemií COVID 19.

3.

Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění a nahrazuje čl. 4 smlouvy, který nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat od 1. října 2021 (od předání staveniště) **do 31. května 2022.**

4.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.


Ostatní ujednání dle smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Schváleno zastupitelstvem obce Planá dne 11. dubna 2022, usnesením č. 11-9/04/2022.

21-04-2022
V Plané dne

Za objednavatele:



Ing. Tomáš Pintér, starosta obce



Za zhotovitele:



Pavel Němec, jednatel firmy

STAVING CB s.r.o.
Nová Ves 120
373 15 České Budějovice (1)
ICO 280 74 599 DIČ CZ23074599
Tel.: 773 612 021