

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2023/113 ze dne 3. 10. 2023

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci

„Úprava veřejného prostranství před kulturním domem“**I. SMLUVNÍ STRANY:**

Zhotovitel:	FINAL KOM s.r.o.
Sídlo:	Havlíčková 947, 339 01 Klatovy
IČ:	02877155
DIČ:	CZ02877155
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu:	3469464359/0800
zastoupení:	Vladimír Hájek, jednatel společnosti
Objednatel:	Obec Velký Malahov
Sídlo:	Velký Malahov 28, 346 01 Horšovský Týn
IČ:	00572446
DIČ:	CZ00572446
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	24020321/0100
zastoupení:	Václav Brichzin, starosta

Dodatek 1. ke Smlouvě o dílo **upravuje termín zhotovení dle oboustranné dohody**. Termín dokončení se mění z důvodu dlouhotrvajících nepříznivých klimatických podmínek, které by mohli mít značný vliv na kvalitu díla.

Místo plnění: k. ú. Velký Malahov, okr. Domažlice

II. ČAS PLNĚNÍ

Původní termín dokončení:	30. 11. 2023
Nový termín dokončení:	31. 12. 2023

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Klatovech dne 30/11/2025

Za objednatele:

OBEC VELKÝ MALAHOV
Velký Malahov 28
346 01 Horšovský Týn
IČ: 005 72 446, DIČ: CZ00672446.....
Václav Brichzin, starosta obce

Za zhotovitele:

FINAL KOM s. r. o.
Havlíčková 947, 339 01 Klatovy
IČ: 02877155, DIČ: CZ02877155.....
Vladimír Hájek, jednatel společnosti