

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo ze dne 2.12.2019

Obec Únanov,

Sídlem Únanov 463, 671 31 Únanov

Statutární zástupce: Mgr. Jindřich Bulín, starosta obce

IČ: 00293725

DIČ: CZ00293725

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 9528741/0100

na straně jedné jako „objednatel“

a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32897

zastoupená jednatelem společnosti Markem Bainarem

IČO: 255 60 191

DIČ: CZ255 60 191

bankovní spojení: KB č. účtu 35-1597080297/0100

na straně druhé jako „zhotovitel“

společně jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla
OBEC ÚNANOV_FITPARK

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo dohodly na změně ceny i doby plnění a prodloužení termínu předání díla z důvodu víceprací a mimořádných okolností vyhlášeného nouzového stavu a koronavirové pandemie v ČR a s tím souvisejícího nuceného přerušení prací

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést (dokončit a předat objednateli) do 17. 8. 2020 s vědomím, že pokud nebude dílo řádně provedeno do 17. 8. 2020, bude dle bodu XVI. odst. 1 smlouvy o dílo platit zhotovitel od data 1. 7. 2020 až do řádného dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý i započtený den prodlení. Toto ujednání

o úhradě smluvní pokuty od 1. 7. 2020 do řádného dokončení a předání díla je z důvodů, že dílo mělo být řádně dokončeno a předáno objednateli v termínu do 31. 5. 2020 a následně změněno Dodatkem č. 1 do 30. 6. 2020, přičemž ani v následujícím termínu řádného dokončení a předání díla nebylo dílo dokončeno a předáno objednateli. Z tohoto důvodu souhlasí objednatel s tím, že dílo bude řádně dokončeno a předáno nejpozději do 17. 8. 2020 s tím, že pokud tento nový termín na řádné dokončení a předání díla nebude ze strany zhotovitele splněn, vzniká zhotoviteli povinnost zaplatit smluvní pokutu již od 1. 7. 2020.

2. Zhotovitel se dále zavazuje ponechat bezplatně objednateli oplocení areálu FitParku až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla.

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Platnosti i účinnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou obce Únanov dne.....^{13. 8. 2020}
usnesením.....^{9/2020}.....

V Únanově dne ^{17. 8. 2020}

Ve Zlíně dne 7. 8. 2020


.....
objednatel
Obec Únanov
Mgr. Jindřich Bulín, starosta



Marek
Bainar
.....
Digitálně podepsal
Marek Bainar
Datum: 2020.08.17
12:43:34 +02'00'

zhotovitel
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
Marek Bainar, jednatel