

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

na akci „PEČOVATELSKÉ BYTY MLADÁ VOŽICE“ uzavřené dne 1.3.2022.

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Objednatel:

Město Mladá Vožice

Sídlem: Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

Zastoupený: Mgr. Jaroslavem Větrovským, starostou města

IČO: 002 52 557

DIČ: CZ00252557

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s., 1422301/0100

2. Zhotovitel:

Společnost: S-B s.r.o.

Sídlem: Husova 332, 264 01 Sedlčany

Zastoupená: Ing. Jiřím Bartákem, jednatelem

IČO: 25652362

DIČ: CZ25652362

Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB a.s., 245683647/0300

uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku


1. Zhotovitel se s objednatelům dohodl na prodloužení termínu realizace díla do 20.11.2022. Prodloužení termínu bylo vyvoláno potřebou delší doby na vyschnutí omítek a podlah. Pomalé vysychání bylo zapříčiněno zejména velmi deštivým počasím v průběhu celého září a začátku října a větší tloušťkou omítek na původním zdivu. Deštivé počasí způsobilo i zvodnění dvora a nemožnost provádění venkovních úprav dle plánu.
2. S prodloužením termínu z důvodu nadměrné vlhkosti není spojeno zvýšení ceny díla.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Mladé Vožici, dne : 10.10.2022



Mgr. Jaroslav Větrovský

Město Mladá Vožice



Ing. Jiří Barták

jednatel S-B s.r.o.



S-B s.r.o.

Husova 332
264 01 Sedlčany

www.s-b.cz

Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 319 820 367

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **152767861-6619-221020104854**, skládající se z **1** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ALENA ŠOULOVÁ**

Vystavil: **Město Mladá Vožice**

Pracoviště: **Město Mladá Vožice**

V Mladé Vožici dne 20.10.2022



152767861-6619-221020104854