

Dodatek č. 2
ke smlouvě č. 2019 18/1713 10 ze dne 2.8.2019

uzavřené podle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

mezi objednatelem: **Město Chýnov**
Gabrielovo náměstí 7
391 55 Chýnov

zastoupeným: Ing. Andreou Fraitovou, starostkou města

a zhotovitelem **EKOEKO s.r.o.**
projektová a inženýrská kancelář
Senovážné nám. 1
370 01 České Budějovice

zastoupeným: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti

Po jednání a vzájemné dohodě obou stran se tímto dodatkem mění původní smlouva na akci „Chýnov – modernizace čistírny odpadních vod“ v níže uvedeném bodě následovně:

V článku III: DOBA PLNĚNÍ

zak.č. 1713-61 zpracování společné projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení:

- pracovní verze ke schválení do 5.3.2020
- finální verze do 2 týdnů od obdržení připomínek

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti dle původní smlouvy o dílo.

V Č. Budějovicích dne: 18.2.2020

V Chýnově dne: 20.2.2020

Zhotovitel:
EKOEKO s.r.o.

Ing. Josef Smažík
jedenatel


EKOEKO s.r.o.
Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice
IČO 25184750 DIČ CZ25184750
Tel. 385 775 111 Fax 385 775 125

Objednatel:
Město Chýnov

Ing. Andrea Fraitová
starostka města

