



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

k projektu: Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově

CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:

Město ŽANDOV

Sídlo:

471 07 Žandov, Náměstí 82

IČ:

00261131

DIČ:

CZ00261131

Bankovní ústav:

Komerční banka Česká Lípa

Číslo účtu:

3224421/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: p. Zbyněk Polák, starosta

Tel.:

+420 487 723789

E-mail:

starosta@zandov.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: p. Michal Beň, místostarosta

Tel.:

+420 487 723489

E-mail:

mistostarosta@zandov.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

PSD s.r.o.

Sídlo:

Březová 187, 405 02 Děčín

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

Bankovní ústav:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

3851748379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Trabalka, jednatel

Tel.:

412517500

E-mail:

trabalka@psd.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Sukdol, příprava staveb

Tel.:

724 369 697

E-mail:

jakost@psd.cz

p. Pavel Barcal, jednatel

Tel.:

602 649 498

E-mail:

barcal@psd.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) tento dodatek č.2 (dále také „dodatek“).

Článek 2 - Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku jsou drobné úpravy související s provedenou aktualizací v části vybavení nábytkem (skříň na lůžkoviny a matrace). Jedná se o úpravu posuvných dveří pro uložení matrací, která spočívá ve zvýšení dolní části skříně/dveří posuvných o 200mm na výšku 2300mm (navržená výška v projektové dokumentaci pro provedení stavby byla 2100mm) pro možnost vložení skříně na lůžkoviny a matrace. V původní projektové

Vla



dokumentaci pro provedení stavby se jedná o Truhlářský výrobek T1 – Dřevěná přední stěna šatní skříně. Podrobně je tato drobná změna uvedena ve změnovém listu č. 3 a jeho příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Provedené drobné změny nemají žádný vliv na celkovou cenu díla, která je uvedena v původní Smlouvě o dílo.

Článek 3 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, dodatku č. 1, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
3. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Žandov dne 09.04.2018 pod číslem usnesení 24.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

V Žandově, dne 10.4.2018

Za objednatele:

p. Zbyněk Polák – starosta města



V Děčíně, dne 10.4.2018

Za zhotovitele:

876 300 187, 405 02 Děčín III
DIČ: CZ64680910

p. Petr Trabalka - jednatel



Příjemce dotace:

Město ŽANDOV ✓

Sídlo: 471 07 Žandov, Náměstí 82 ✓

IČ: 00261131 ✓

Zastoupeno: p. Zbyněk Polák – starosta města ✓

Zhotovitel:

PSD s.r.o. ✓

Sídlo: Děčín III, Březová 187, PSČ 405 02 ✓

IČ: 64650910 ✓

Zastoupeno: p. Pavel Barcal - jednatel ✓

Název akce (projektu): Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově ✓

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563 ✓

Změnový list č. 3

Truhlářský výrobek T1 – Dřevěná přední stěna šatní skříně

S provedenou aktualizací v části vybavení nábytkem (skříň na lůžkoviny a matrace) souvisí i drobná změna, která by se dotkla stavební části. Jedná se o úpravu posuvných dveří pro uložení matrací, která by spočívala ve zvýšení dolní části skříně/dveří posuvných o 200mm na výšku 2300mm (navržená výška v projektové dokumentaci pro provedení stavby 2100mm) pro možnost vložení skříně na lůžkoviny a matrace. V původní projektové dokumentaci pro provedení stavby se jedná o **Truhlářský výrobek T1 – Dřevěná přední stěna šatní skříně**. V rámci provedeného průzkumu trhu (v části vybavení nábytkem) - bylo zjištěno, že výrobci těchto skříní nabízejí různou výšku dané skříně na lůžkoviny, která závisí na tom, jak je skříň od daného výrobce navržena. Proto je ve specifikaci (část vybavení nábytkem, na kterou teprve proběhne výběrové řízení) povolena max. výška až 2 300mm, aby v rámci specifikace daného výrobku tento popis nebyl diskriminační. Stavba by se touto změnou připravila na možnost, že bude dodána skříň na matrace a lůžkoviny v maximální povolené výšce. Schéma s aktualizací rozměrů přikládáme jako nedílnou přílohu tohoto změnového listu. ✓

V I. etapa se jedná o položku:

233	K	766821153	Dřevěná přední stěna šatní skříně s posuvnými dveřmi 4 800 x 3 100 mm dle výpisu výrobků D.1.1.1.27 ozn.T1	Kus	3,000 ✓
-----	---	-----------	--	-----	---------

Ve III. etapě se jedná o položku:

183	K	766821153	Dřevěná přední stěna šatní skříně s posuvnými dveřmi 4 800 x 3 100 mm dle výpisu výrobků D.1.1.1.27 ozn.T1	kus	1,000 ✓
-----	---	-----------	--	-----	---------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Tato změna by opět neměla vliv na cenu – tzn. zamyšlená změna, nebude mít žádný vliv na cenu uvedenou v rozpočtu, který je nedílnou součástí podepsané Smlouvy o dílo.

Uvedená změna by neměla vliv na kvalitu díla.

V Žandově, dne 23. 1. 2018

p. Zbyněk Polák – starosta města



p. Pavel Barcal - jednatel

Bc. Jan Jaša – technický dozor stavebníka

WIRTI s.r.o.
INŽENÝRSKÁ ČINNOST - PROVÁDĚNÍ STAVEB
Rooseveltova 1804/2
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 727 927 379 DIČ: CZ46712143

Ing. Jiří Fišer – autorský dozor

BAV spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
666 01 VYSOKÉ MYTO
Fax: 465 424171
Tel. 465 424170 465 424472

Přílohy:

Schéma výrobku T1 - aktualizace


Označení výrobku
Kusovník

Schema výrobku (v pohledu)
Rozměry výrobku (nutno ověřit na stavbě)

Popis výrobku

T1z

Podlaží	I.etapa	III.etapa
1.NP	3	1



DŘEVĚNÁ PŘEDNÍ STĚNA ŠATNÍ SKŘÍŇĚ - v horní části pevná výplň, v dolní části 3 ks dveří vzájemně posuvných, horní a dolní vedení. Ve dveřích a horní části osazeny dřevěné větrací mřížky - 12 ks. Součástí dodávky stěny jsou pomocné kotevní konstrukce a dílenská dokumentace.

MATERIÁL: DTD tl. 19 mm s povrchovou úpravou CPL fólií nebo dřevěnou dýhou. ✓

