

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ ze dne 11.4.2017

„Změna účelu části objektu OÚ Stařeč, parc.st.84“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel	Obchodní firma:	Městys Stařeč
	Adresa:	Jakubské náměstí 50, 675 22 Stařeč
	Zastoupený:	Čestmír Linhart, starosta městyse
	IČO:	002 90 491
	DIČ:	CZ00290491
	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Třebíč
	Číslo účtu:	1522548369/0800
I.2. Zhotovitel	Obchodní firma:	Vlastimil Solař
	Adresa:	Niva 267, 675 22 Stařeč
	Doručovací adresa:	Niva 267, 675 22 Stařeč
	Zastoupený:	Vlastimil Solař, majitel firmy
	IČO:	127 16 111
	DIČ:	CZ540322548
	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., Třebíč
	Číslo účtu:	1522014359/0800

Změna v bodě:

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

III.2. Úprava termínu plnění

Vzhledem k rozšíření objemu a rozsahu prací je termín dokončení díla posunut na **12.11.2017**.

V ostatních bodech se smlouva nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

Účastníci si tento dodatek přečetli, jeho obsah je jim srozumitelný a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Stařeči, dne 27-09-2017
.....
Městys Stařeč
Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč
IČ: 002 90 491 DIČ: CZ00290491
Tel.: 568 840 456; mobil: 724 124 578

Čestmír Linhart
starosta městyse (objednatel)

Vlastimil SOLAŘ
675 22 Stařeč 267
tel.: 568 852 606, 604 176 311
IČ: 127 16 111 DIČ: CZ5403022548
Zednictví

.....
Vlastimil Solař
majitel firmy (zhotovitel)