



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.2

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Občov

Se sídlem: Občov č.p. 12, 261 01 Občov

IČ: 004 73 863

bankovní spojení: č.ú.: 94-10014211 / 0710, vedený u České národní banky

č.ú.: 524447399 / 0800, vedený u České spořitelny, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Jaroslav Kosán, starosta, starosta obce
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Mamelom, s.r.o.

se sídlem: Duchcovská 284, Háj u Duchcova, PSČ: 417 22

IČ: 248 34 629

DIČ : CZ24834629

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 30232

bankovní spojení: č.ú.: 244527319/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Martin Vágner

jednající ve věcech technických: Ing. Martin Vágner

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

- (A) Tento dodatek smlouvy o dílo rozšiřuje(popř. mění) smlouvu v níže uvedených bodech. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti bezzměny

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO - DODATKU

II. Specifikace díla

- 2.8. Předmětem dodatku díla jsou kanalizační přípojky ve veřejných komunikacích

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně celkové výši ceny za dílo, která je podrobně specifikována v článku 2.8 a v oceněném položkovém soupisu prací, který obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla.

Cena dodatku č.2- přípojky veřejná část **4155,4 Kč/bm vč. dph**

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu a je sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty. Zhotovitelem budou fakturovány pouze skutečně provedené práce na základě jednotkových cen v příloze tohoto dodatku.

XIX. Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací s výkazem výměr – tištěný

V Občově, dne 29.6.2018

Škoda

objednatel

V Háji u Duchcova, dne 29.6.2018



zhotovitel

DUE: 10.7.2018