

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 16/2017

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Obec Úholičky**
se sídlem: Náves 10, 252 64 Úholičky p. Velké Přílepy
zastoupená: Ing. Terezií Kořinkovou, starostkou obce
IČ: 00640727 DIČ: CZ00640727
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 0388046389/0800
tel.: +420 220 930 641, e-mail: starosta@obec-uholicky.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **ACG-Real s.r.o.**
se sídlem: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 258990961/0300
tel.: 602 452 294, e-mail: info@acg-real.cz
Subjekt zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 95793

dále jen „Zhotovitel“

Část I.

Zadávací dokumentace, místo realizace Díla, rozsah Díla

1.1 V části III. Zadávací dokumentace, místo realizace Díla, rozsah díla se mění rozsah smluvených činností a povinností Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném ve Změnových listech, které tvoří přílohy 1 až 10 tohoto Dodatku.

Část II.

Cena za provedení Díla

2.1 V části XIII. Cena za provedení díla se mění

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo: 5 314 608,68,- Kč bez DPH

Cena dle změnových listů:

Změnový list č. 07	Silnoproudé rozvody	101 805,00,- Kč bez DPH
Změnový list č. 12	Přípojka silnoproud odpočet	- 2 640,00,- Kč bez DPH
Změnový list č. 13	Terasa 2.NP změna rozsahu betonové dlažby	- 153,90,- Kč bez DPH
Změnový list č. 14	Změny PSV	17 839,39,- Kč bez DPH
Změnový list č. 15	Povrchová úprava soklu - odpočet	- 3 278,40,- Kč bez DPH

Celkem

113 572,09,- Kč bez DPH

Celková cena: 5 428 180,77,- Kč bez DPH

Část III.

Závěrečná ustanovení

3.1. V ostatním bodech se smlouva nemění.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku:

Změnový list č. 07

Změnový list č. 12

Změnový list č. 13

Změnový list č. 14

Změnový list č. 15

OBJEDNATEL:

V Úholičkách dne *2.1.2018*



ZHOTOVITEL:

V Táboře dne *2.1.2018*

Kačova 2884, 390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@zps1-maluzi.cz www.zps1-maluzi.cz

A blue ink signature is written over a horizontal line.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 722

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky

JKSO:

Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

CC-CZ:

Datum: 2.10.2017

Objednatel:

Obec Úholičky

IČ: 00640727

DIČ: CZ00640727

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

113 572,09

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

113 572,09

DPH základní

21,00%

ze

113 572,09

23 850,14

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

137 422,23

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ACG-Real
Kosova 2894, 391 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz www.acg-real.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 722

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky

Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

Datum: 2.10.2017

Objednatel: Obec Úholičky

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		113 572,09	137 422,23
ZL 07	Silnoproudé rozvody	101 805,00	123 184,05
ZL 12	Přípojka silnoproud - odpočet	-2 640,00	-3 194,40
ZL 13	Terasa 2.NP změna rozsahu betonové dlažby	-153,90	-186,22
ZL 14	Změny PSV	17 839,39	21 585,66
ZL 15	Povrchová úprava soklu - odpočet	-3 278,40	-3 966,86
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		113 572,09	137 422,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky
Objekt: ZL 07 - Silnoproudé rozvody

JKSO:
 Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

Objednatel:
 Obec Úholičky

Zhotovitel:
 ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 2.10.2017
 IČ: 00640727
 DIČ: CZ00640727
 IČ: 27094359
 DIČ: CZ27094359
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu				101 805,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				101 805,00
DPH základní	21,00%	ze	101 805,00	21 379,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		123 184,05

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky

Objekt: ZL 07 - Silnoprůdné rozvody

Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

Datum: 2.10.2017

Objednatel: Obec Úholičky

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

101 805,00

PSV - Práce a dodávky PSV

101 805,00

Odpočty -

-36 020,00

Přípočty -

137 825,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

101 805,00

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky

Objekt: ZL 07 - Silnoproudé rozvody

Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

Datum: 2.10.2017

Objednatel: Obec Úholičky

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

101 805,00

PSV - Práce a dodávky PSV

101 805,00

Odpočty -

-36 020,00

1	K	21020006R	Rozvaděč pod omítku, vč. vystrojení	ks	-1,000	4 500,00	-4 500,00
3	K	21020007R	Rozvod pod omítkou zásuvkový, vč. vystrojení	m	-119,000	80,00	-9 520,00
5	K	21020008R	Rozvod pod omítkou světelný, vč. vystrojení	m	-122,000	50,00	-6 100,00
12	K	21020009R	Svitidla zářivková	ks	-8,000	1 500,00	-12 000,00
14	K	21020010R	Svitidla zářivková	ks	-3,000	1 300,00	-3 900,00

Přípočty -

137 825,00

2	K	21020006R01	Rozvaděč pod omítku, vč. vystrojení <i>Doplněná přepětová ochrana, proudové chrániče, samostatné jištění garážových vrat, VZT, MaR.</i>		1,000	15 000,00	15 000,00
4	K	21020007R01	Rozvod pod omítkou zásuvkový, vč. vystrojení	m	350,000	80,00	28 000,00
6	K	21020008R01	Rozvod pod omítkou světelný, vč. vystrojení	m	550,000	50,00	27 500,00
7	M	R01	kabel žlab 75/54	m	50,000	147,00	7 350,00
8	M	R02	konzole 75	ks	48,000	106,00	5 088,00
9	M	R03	spojka	ks	12,000	94,00	1 128,00
10	M	R04	Spojovací a pomocný materiál	kpl	1,000	3 044,00	3 044,00
13	K	21020009R01	Svitidlo žárovkové	ks	13,000	920,00	11 960,00
11	K	21020011R	Montáž svítidel žárovkových	ks	32,000	450,00	14 400,00
15	K	21020012R	Rozvaděč RP/2, půda	ks	1,000	1 920,00	1 920,00
16	K	21020013R	Ochranné pospojování	kpl	1,000	7 620,00	7 620,00
18	K	R05	Venkovní svítidla	ks	4,000	1 250,00	5 000,00
19	K	R06	Montáž venkovních svítidel	ks	4,000	250,00	1 000,00
20	K	R07	Nouzová svítidla	ks	3,000	1 490,00	4 470,00
21	K	R08	Montáž nouzových svítidel	ks	3,000	250,00	750,00
22	K	R09	Venkovní senzor pohybu	ks	1,000	1 090,00	1 090,00
23	K	R10	Montáž venkovního senzoru pohybu	ks	1,000	200,00	200,00
24	K	R11	Čidlo CO2 včetně ovládacího panelu a montáže	ks	1,000	2 305,00	2 305,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky

Objekt: ZL 12 - Přípojka silnoproud - odpočet

JKSO:

Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

Objednatel:
Obec Úholičky

Zhotovitel:
ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.10.2017

IČ: 00640727

DIČ: CZ00640727

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

-2 640,00
0,00

Cena bez DPH

-2 640,00

DPH základní	21,00%	ze	-2 640,00	-554,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 194,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ACG-Real
Kosova 289/390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz www.acg-real.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky

Objekt: ZL 12 - Přípojka silnoproud - odpočet

Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

Datum: 2.10.2017

Objednatel: Obec Úholičky

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-2 640,00

HSV - HSV

-2 640,00

Odpočty -

-2 640,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-2 640,00

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky

Objekt: ZL 12 - Přípojka silnoproud - odpočet

Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

Datum: 2.10.2017

Objednatel: Obec Úholičky

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 640,00

HSV - HSV

-2 640,00

Odpočty -

-2 640,00

2	K	210100020	Přípojka elektro v zemi , ve volném terénu	hod	-6,600	400,00	-2 640,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky

Objekt: ZL 13 - Terasa 2.NP změna rozsahu betonové dlažby

JKSO:

Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

CC-CZ:

Datum: 2.10.2017

Objednatel:

Obec Úholičky

IČ: 00640727

DIČ: CZ00640727

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-153,90

0,00

Cena bez DPH

-153,90

DPH základní

21,00%

ze

-153,90

snížená

15,00%

ze

0,00

-32,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

-186,22

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ACG-Real
Kosova 2894, 397 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz www.acg-real.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky

Objekt: ZL 13 - Terasa 2.NP změna rozsahu betonové dlažby

Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

Datum: 2.10.2017

Objednatel: Obec Úholičky

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-153,90

HSV - Práce a dodávky HSV

-153,90

Odpočty -

-21 735,55

Přípočty -

21 581,65

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-153,90

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky

Objekt: ZL 13 - Terasa 2.NP změna rozsahu betonové dlažby

Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

Datum: 2.10.2017

Objednatel: Obec Úholičky

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-153,90

HSV - Práce a dodávky HSV

-153,90

Odpočty -

-21 735,55

2	K	59245310	Dlaždice betonová HBB BECIA S 30x30x3,3 cm šedá	m2	-33,593	350,00	-11 757,55
1	K	632922921	Kladení dlaždic 30 x 30 cm na rektifikační terče	m2	-33,260	300,00	-9 978,00

Přípočty -

21 581,65

4	K	59245310	Dlaždice betonová HBB BECIA S 30x30x3,3 cm šedá	m2	6,969	350,00	2 439,15
5	K	R01	Kačírek - prané kamenivo včetně montáže	m3	0,950	4 950,00	4 702,50
3	K	632922921	Kladení dlaždic 30 x 30 cm na rektifikační terče	m2	6,900	300,00	2 070,00
6	M	R02	Rektifikační terče pod dlažbu	kpl	1,000	7 950,00	7 950,00
7	K	R03	Kotvení skladby střechy	kpl	1,000	4 420,00	4 420,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky

Objekt: ZL 14 - Změny PSV

JKSO:

Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

Objednatel:

Obec Úholičky

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.10.2017

IČ: 00640727

DIČ: CZ00640727

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

17 839,39
0,00

Cena bez DPH

17 839,39

DPH základní	21,00%	ze	17 839,39
snížená	15,00%	ze	0,00

3 746,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

21 585,66

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ACG-Real
Kosova 289/390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz www.acg-real.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky

Objekt: ZL 14 - Změny PSV

Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

Datum: 2.10.2017

Objednatel: Obec Úholičky

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

17 839,39

HSV - PSV

37 814,39

Přípočty -

37 814,39

PSV - PSV

-19 975,00

Odpočty -

-19 975,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 839,39

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky

Objekt: ZL 14 - Změny PSV

Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

Datum: 2.10.2017

Objednatel: Obec Úholičky

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 839,39

HSV - PSV

37 814,39

Přípočty -

1	K	R01	D+M EPS 150 tl.50mm	m2	44,810	119,00	5 332,39
<i>Sklad 2.NP - doplnění skladby podlahy - chyba PD</i>							
5	K	R03	Dveře CPL 700x1450mm včetně obložkové zárubně a montáže	ks	1,000	6 490,00	6 490,00
6	K	R04	Obklad schodišťových stupňů včetně soklu	m2	20,400	780,00	15 912,00
7	K	R05	Poklop hliníkový ALUDECK AD 60 včetně montáže	ks	1,000	4 490,00	4 490,00
8	K	R06	Poklop hliníkový ALUDECK AD 69 včetně montáže	ks	1,000	5 590,00	5 590,00

PSV - PSV

-19 975,00

Odpočty -

9	M	61160111	Dveře vnitřní plně 1 kř. 70x210 bílé, dle výběru investora	ks	-1,000	3 000,00	-3 000,00
10	M	553310021	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 700x2100 L, P	ks	-1,000	1 000,00	-1 000,00
11	K	76660001R	Dřevěný obklad schodiště	kpl	-1,000	15 975,00	-15 975,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky

Objekt: ZL 15 - Povrchová úprava soklu - odpočet

JKSO:

Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

Objednatel:

Obec Úholičky

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.10.2017

IČ: 00640727

DIČ: CZ00640727

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

-3 278,40
0,00

Cena bez DPH

-3 278,40

DPH základní	21,00%	ze	-3 278,40
snížená	15,00%	ze	0,00

-688,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 966,86

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ACG-Real
Kosova 289/II, 390 02 Tábor
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
info@acg-real.cz www.acg-real.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky

Objekt: ZL 15 - Povrchová úprava soklu - odpočet

Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

Datum: 2.10.2017

Objednatel: Obec Úholičky

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-3 278,40
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 278,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-3 278,40

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice v obci Úholičky

Objekt: ZL 15 - Povrchová úprava soklu - odpočet

Místo: Úholičky p. Velké Přílepy

Datum: 2.10.2017

Objednatel: Obec Úholičky

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 278,40

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 278,40

2	K	622325522	Omitka mozaiková	m2	-16,392	200,00	-3 278,40
Odkopání, obnažení stávající drenáže, napojení T kusu, zpětný zásyp.							