

SMLOUVA O DÍLO

dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

DODATEK Č. 3

Objednatel:	Městys Batelov
sídlo:	nám. Míru 148/35, 588 51 Batelov
zastoupený:	Ing. Jiřím Doležalem, starostou
IČ:	00285595
DIČ:	CZ 00285595
bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
číslo účtu:	258833181/0300
 Dodavatel:	 COLAS CZ, a. s.
sídlo:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ:	261 77 005
DIČ:	CZ 261 77 005
zastoupený:	p. Michalem Altrichterem – ředitelem oblasti JIH
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	7408201/0100

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 2. 2018 na akci „OPRAVA ASFALTOVÝCH POVRCHŮ „KOPEČEK““.

I. Doba plnění

Tímto dodatkem se mění čl. III Doba plnění a nahrazuje se tímto textem: ***Dodavatel se zavazuje provést kompletní stavební práce do 31. 5. 2020.***

II. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho jej vlastnoručně podepisují.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž účastníci obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek byl schválen Radou městyse Batelova usnesením č. RM 10.86/19 dne 29.7.2019.

V Batelově dne 30. 7. 2019

.....
objednatel

**MĚSTYS
BATELOV**
588 51 Batelov

V

.....
dodavatel
COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, provozovna Jihlava
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
DIČ: CZ26177005 (8)
Tel.: 567574844, Fax: 567574804