

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

**DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku stavby:

„Atletická dráha na Stadionu U Červených domků“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Atletický klub Hodonín, z.s.
Adresa: J. Suka 3584/41, 695 01 Hodonín
IČO: 666 10 176
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 1441397319/0800
zastoupený: Petrem Šimou, předsedou výkonného výboru

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Adresa: Skladová 6, 326 00 Plzeň
IČO: 27967638
DIČ : CZ27967638
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Zastoupen: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19148

(dále též „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo ze dne 21.2.2022 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na úpravě rozsahu změny díla z důvodu nerealizovaného skládkovného dle předpokladu

v soupisu prací (méněpráce) a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena změn (méněpráce) činí:

6 221,79 Kč bez DPH

1 306,58 Kč DPH 21%

7 528,37 Kč vč. DPH 21%

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
MÉNĚPRÁCE dle odstavce 4	-6 221,79	-7 528,37
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD a DODATKU Č.2	9 935 451,52	12 021 896,34
CELKOVÉ NÁKLADY DLE DODATKU Č.3	-6 221,79	-7 528,37
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	9 929 229,73	12 014 367,97

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, se na základě výše uvedeného upravuje následovně:

9 929 229,73 Kč bez DPH

2 085 138,24 Kč DPH 21%

12 014 367,97 Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 3 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

V Hodoníně, dne 30.5.2022

V Plzni, dne 30.5.2022

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko:

Podpis:

Podpis:

.....
Petr Šíma
předseda výkonného výboru

.....
Jaroslav Karásek
jednatel